

ANEXA 2 - SITUAȚIA LA NIVELUL AXELOR PRIORITARE

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE INTERVENȚIILOR POR PRIN INTERMEDIUL AXELOR PRIORITARE

AXA 1- PROMOVAREA TRANSFERULUI TEHNOLOGIC

Caracteristicile intervenției:

Obiectivul Tematic 1 - Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării;

Priorități de investiții:

PI 1.a - Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, eco-inovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

Obiective specifice:

- OS 1.1. Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă;
- OS 1.2. Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puțin dezvoltate, selectate ca pilot în cadrul „Inițiativei DG Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate”.

Operațiuni ale PI 1:

- Operațiunea A - Sprijinirea entităților de inovare transfer tehnologic (ITT), în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;
- Operațiunea B - Parcuri științifice și tehnologice (PST);
- Operațiunea C - Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării - inovării în parteneriat cu ITT

Tip beneficiari:

- entități de inovare și transfer tehnologic (ITT) din mediul urban și rural (centre de transfer tehnologic-CTT, incubatoare tehnologice și de afaceri-ITA, centre de informare tehnologică-CIT, oficii de legătură cu industria-OLI);
- asocieri în participațiune în vederea creării parcurilor tehnologice (instituție de învățământ superior/ unitate cercetare, pe de o parte și regii autonome, companii naționale, societăți comerciale, administrația publică locală, asociații patronale sau profesionale, investitori români sau străini, pe de altă parte.

Tip de activități:

Operațiunea A

- dezvoltarea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcția, extinderea și dotarea cu echipamente și software necesare, prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale prevederilor prezentului ghid;

- achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic);

Operațiunea B

- crearea și dezvoltarea parcurilor științifice, respectiv, construcția, extinderea și sau dotarea cu echipamente și software necesare, prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale prevederilor prezentului ghid;
- achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele oferite de către angajații parcurilor științifice și tehnologice);

Operațiunea C

- IMM-uri ce doresc să achiziționeze rezultate ale transferului tehnologic

Intervențiile din această axă sunt complementare cu POC - AP 1, care sprijină IMM-urile care au ca domeniu de activitate cercetarea, precum și utilizarea TIC pentru dezvoltarea afacerilor ca și cu POCU - AP3, care sprijină creșterea numărului de angajați ce beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc de management al resurselor umane, în sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Scopul evaluărilor AP 1¹:

- Identificarea impactului intervențiilor implementate în cadrul AP 1, în sensul contribuției pe care aceste intervenții o au la atingerea Obiectivului specific 1.1 și a țintelor indicatorilor de rezultat aferenți.
- Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în care existența lor solicită schimbarea acesteia.
- Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).

Întrebările de evaluare conform PME:

- În ce măsură a contribuit POR la creșterea inovării în cadrul întreprinderilor și la colaborarea acestora cu alte întreprinderi (OS 1.1)?
- Efectele depășesc zona și/sau grupurile vizate de intervenție?
- În practică (în implementarea operațiunilor) este asigurată complementaritatea cu alte intervenții care contribuie la atingerea OS 1.1? Această complementaritate creează sinergii? Dacă nu, ce decizii sunt necesare, la ce nivel al politicii publice, pentru obținerea de sinergii și impact?
- Ce tipuri de intervenții s-au dovedit a fi eficace și care au fost cele care au întâmpinat cele mai semnificative obstacole din această perspectivă? Care sunt factorii principali, care derivă inclusiv din contextul programului, care determină sau împiedică manifestarea impactului?
- În ce măsură efectele și perspectiva creșterii inovării obținute sunt sustenabile și ce măsuri trebuie luate în vederea asigurării acestei sustenabilități? (Recomandare orizontală a evaluărilor de impact a POR 2014-2020: analiza sustenabilității efectelor înregistrate)?

Principalele concluzii ale evaluării anterioare (2019):

- Prioritățile de investiție sunt în domenii exclusiv de noutate pentru mediul de cercetare și cel antreprenorial din România. La noutatea priorităților de investiție se adaugă mecanismul de

¹ Conform Planului multianual de evaluare- 2019

implementare la rândul său inovativ, bazat pe participare și abordarea „de jos în sus” pentru a asigura alinierea cu cerințele mediului de afaceri regional.

- ADR - al cărui rol a fost esențial în etapele parcurse și în promovarea conceptelor și care asigură secretariatul tehnic și coordonarea implementării curente a RIS3 prin intermediul unui birou și personal dedicat în structura organizatorică a instituției.
- Accesul la finanțare este în mare și foarte mare măsură dificil.
- Costul ridicat al transferului tehnologic este o barieră.
- Interesul scăzut față de promovarea TT/ entităților de cercetare pentru nevoile manifestate de piață/consumatori este o barieră în crearea de parteneriate pentru valorificarea economică a rezultatelor cercetării aplicative.

Evoluția contractărilor	Sept.2018	Apr.-mai. 2020	Dif.
Cereri de finanțare depuse	129	131	1,55%
Contracte aprobate și contractate	0	6	+6
Proiecte acceptate	-	6	6
Suma proiectelor acceptate față de alocare	57,63%	8,55%	-

Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului²

Indicator de rezultat	Referință 2011	Obiectiv 2023
(1S1) IMM-uri inovative care colaborează cu alții 3 (%)	2,90	6,60

Dinamica indicatorului

ID	Indicator	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
1S1	IMM-uri inovative care colaborează cu alții	1,80	1,80	1,20	1,20

Indicatori de realizare comuni și specifici programului	Obiectiv 2023
CO1 Investiție productivă: Număr de societăți care primesc sprijin (întreprinderi) (anual)	799
CO2 Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi (întreprinderi) (anual)	179
CO04 Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar (întreprinderi) (anual)	620
1S2 Entități de transfer tehnologic sprijinite	18
1S70 Cooperări implementate urmare a "Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate"	584 / 125

² Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016

³ Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

⁴ Pentru regiuni mai puțin dezvoltate

⁵ Pentru regiuni mai dezvoltate

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	2018 Total
CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	799,00	0,00
CO02	Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	179,00	0,00
CO04	Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	620,00	0,00
1S2	Entități de transfer tehnologic sprijinite	Entități	Mai puțin dezvoltate	18,00	0,00
1S70	Cooperări implementate urmare a "Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate"	cooperari	Mai puțin dezvoltate	58,00	0,00
1S70	Cooperări implementate urmare a "Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate"	cooperari	Mai dezvoltate	12,00	0,00

Din Lista proiectelor contractate până la 31.03.2020, rezultă că nu sunt proiecte finalizate. Un proiect avea data de finalizare a proiectului 31.03.2020. Alte două proiecte nu furnizau această informație.

Situația datelor înregistrate în MYSMIS

Număr de cereri de finanțare depuse (coduri MySMIS) ⁶	131
Contracte în implementare conform indicatorilor financiari POR	131
Contracte în implementare conform indicatorilor financiari POR	6
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR	6
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020	105
Din care PI 1.1 OS 1.1	103
Pentru Indicatorul 1S1	103
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat	50
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	87
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	34
Indicatori de realizare	
Număr de proiecte cu indicator CO1 - Investiție productivă: Număr de societăți care primesc sprijin	-
Număr de proiecte cu indicator CO2- Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi	119
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	119
Număr de proiecte cu indicator CO04- Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar	121
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	105
Număr de proiecte cu indicator 1S2- Entități de transfer tehnologic sprijinite -	106
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	106

⁶ Coloana "număr de proiecte acceptate"

Distribuția regională a contractelor în implementare conform date ADR vs doc. Proiecte 27_05_2020_EVAL (AM)

	BI	CENTRU	MUNTENIA	NORD EST	NORD VEST	OLTENIA	VEST	SUD EST	total
ADR	0	0	0	0	2	2	2	0	6
AM	1	0	0	0	2	1	2	0	6

Au fost identificate ca bariere administrative:

- Mecanismul de implementare al AP1 - respectiv ale Operațiunilor A și B (metodologia în patru pași). Conform acestui mecanism proiectele au fost prioritizate conform informațiilor din scrisoarea de intenție din partea ITT. La rândul lor scrisorile de intenții au fost analizate și prioritizate de către structura partenerială care a elaborat concept note-ul (CNR). Se consideră că scrisorile de interes au restricționat accesul la finanțare al potențialilor beneficiari chiar dacă metodologia în patru pași a reieșit dintr-o abordare strategică.
- Procentul de cofinanțate solicitat universităților publice care nu dispun de resurse proprii obținute din venituri extrabugetare pe care să le poată investi în proiecte cu finanțare FEDR.
- Rigori metodologice cum ar fi:
 - experiență anterioară,
 - expirarea perioadei de valabilitate a acreditării (datorată intervalului mare de timp care s-a scurs de la depunerea SI (martie 2017) și până la deschiderea primului apel (iulie 2018),
 - cerința ca punctele de lucru să fie înregistrate în actul constitutiv,
 - necorelarea dintre SI și GS (apărut ulterior).

După tipologia organizației, beneficiarii sunt:

- 2 instituții de învățământ superior de stat acreditate;
- 2 întreprinderi mijlocii;
- 2 întreprinderi mici.

AXA 2 - ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII

Caracteristicile intervenției:

Obiectivul Tematic 3 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Priorități de investiții:

- PI 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice de noi idei și prin stimularea creării de firme noi, inclusiv prin intermediul incubatoarelor de afaceri;
- PI 2.2 - Sprijinirea creării și a extinderii unor capacități avansate de dezvoltare de produse și servicii.

Obiective specifice:

- OS21 - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri;
- OS22 - Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC.

Tip beneficiari: IMM, microîntreprinderi.

Scopul evaluărilor AP 2:

- Determinarea măsurii în care intervențiile POR 2014 - 2020 finanțate prin intermediul axei prioritare AP 2 au reușit să contribuie la creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii și la atingerea țintelor indicatorilor de rezultat aferenți (inclusiv impact net).
- Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în care existența lor solicită schimbarea acesteia.
- Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).

Tip de acțiuni:

- construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microîntreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale și necorporale;
- crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Intervențiile din această axă sunt complementare cu investiții realizate din alte surse de finanțare (POC, POCU, PNDR, Cosme și Horizon 2020, programe gestionate de Ministerul Energiei, IMM-uri și Mediul de Afaceri și diferite scheme de finanțare inițiate de Ministerul Finanțelor Publice)

Întrebările de evaluare conform PME:

- În ce măsură a contribuit POR la consolidarea poziției pe piață și rata de supraviețuire a microîntreprinderilor (efecte nete)?
- În ce măsură a stimulat POR competitivitatea economică a IMM-urilor, prin îmbunătățirea productivității muncii?
- Ce tipuri de intervenții s-au dovedit a fi eficiente și care au fost cele care au întâmpinat cele mai semnificative blocaje? Care sunt caracteristicile cheie (inclusiv de context) pentru aceste mecanisme?
- Există exemple de bune practici (din perspectiva eficacității/impactului) în ceea ce privește intervențiile de promovare a inovării și competitivității?

- În ce măsură efectul asupra creșterii locurilor de muncă este sustenabil?

Principalele concluzii ale evaluării anterioare (2019):

- POR propune soluții de finanțare pe baza nevoilor distincte ale IMM (ex. operațiunea 2.2.B instrumente financiare, fond de capital de risc, operațiunea 2.1.B incubatoare/ acceleratoare de afaceri).
- Incubatoarele de afaceri (IA) se confruntă cu dificultăți financiare mari, nefiind subiect de creditare pentru sistemul bancar iar capacitatea lor de a furniza servicii specializate sau cu valoare adăugată mare este slabă, de unde și incapacitatea de autosusținere financiară.
- Principiul parteneriatului a fost foarte bine instrumentat în etapa de programare și necesită urmărirea/ îmbunătățirea acestuia și în etapa de implementare.
- Cel mai mare număr de proiecte s-a depus de către microîntreprinderi (3322 proiecte) și, respectiv, incubatoare de afaceri (71 proiecte), urmate de IMM-uri (1552 proiecte).

Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului⁷

PI 2.1

Indicatori de rezultat ⁸	Referință 2011	Obiectiv 2023
(1S3) Rata de supraviețuire a microîntreprinderilor la 3 ani de la înființare (%)	62,80 ⁹	72,80

Indicatori de realizare	Obiectiv 2023
(CO01) Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite (Întreprinderi)	1.115
(CO02) Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi	975,00
(CO04) Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar	140,00
(CO06) Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi) (în EUR)	50.000.000

PI 2.2

Indicatori de rezultat ¹⁰	Referință 2011	Obiectiv 2023
(1S4) Productivitatea muncii în IMM-uri (RON)	216.304 ¹¹	316.479,00

Indicatori de realizare	Obiectiv 2023
(CO01) Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite (Întreprinderi)	435
(CO02) Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi	100
(CO03) Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar, altul decât granturile	335

⁷ Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016

⁸ Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

⁹ Regiuni mai puțin dezvoltate

¹⁰ Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

¹¹ Regiuni mai puțin dezvoltate

(CO06) Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi) (în EUR)	200.000.000
(CO07) Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturi) (în EUR)	285.000.000

Cadrul de implementare POR nu specifică indicatori de impact.

Dinamica indicatorilor

PI 2.1

	ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
	1S3	Rata de supraviețuire a microîntreprinderilor la 3 ani de la înființare (%)	-	0,00	64,30	53,50	51,90
F ¹²	CO01	Număr de societăți sprijinite	395	4	0,00	0,00	0,00
S ¹³	CO01	Număr de societăți sprijinite	1.881	539	2.500	0,00	0,00
F	CO02	Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar altul decât granturile	395	4		0,00	0,00
S	CO02	Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar altul decât granturile	1.854	539	0,00	0,00	0,00
F	CO04	Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile) EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO04	Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile) EUR	27	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO06	Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi) (în EUR)	1.233.646,24	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO06	Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi) (în EUR)	38.751.964,28	0,00	0,00	0,00	0,00

PI 2.2

	ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
	1S4	Productivitatea muncii în IMM-uri (RON)	0,00	260.753	2.421.933	235.327	223.070
F ¹⁴	CO01	Număr de societăți sprijinite	1	0,00	0,00	0,00	0,00
S ¹⁵	CO01	Număr de societăți sprijinite	825	13	2.500	0,00	0,00

¹² Realizare efectivă – valoare cumulată

¹³ Prognoză furnizată de către beneficiari - valoare cumulată

¹⁴ Realizare efectivă – valoare cumulată

¹⁵ Prognoză furnizată de către beneficiari - valoare cumulată

F	CO02	Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi	1	0,00		0,00	0,00
S	CO02	Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi	805	13	2.500	0,00	0,00
F	CO03	Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile) EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO03	Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile) eur	20,00	0,00	400.000.000	0,00	0,00
F	CO06	Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)	181.806,78	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO06	Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)	423.732.203,11	8.570.289,24	0,00	0,00	0,00
F	CO07	Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO07	Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile)	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Evoluția contractărilor	Sept.2018	Apr.-mai. 2020	Dif.
-------------------------	-----------	----------------	------

Cereri de finanțare depuse	4945 ¹⁶	8089 ¹⁷	63,58%
Contracte semnate	2560	3027 ¹⁸	+18,24%
Proiecte finalizate	438	1892	+332%
Suma proiectelor acceptate față de alocare	146,88%	124%	-22,88%

9 apeluri la nivel național, inclusiv ITI

Situația datelor înregistrate în MYSMIS

Număr de cereri de finanțare depuse (coduri MySMIS) ¹⁹	8089
Contracte în implementare conform indicatorilor financiari POR ²⁰	3027
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR	2942
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020	0
Din care PI 2.1 OS 21, Pentru Indicatorul 1S3	0
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020	0
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	0
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	0
Indicatori de realizare comuni și specifici programului	
Număr de proiecte cu indicator CO01 - Număr de societăți sprijinite	2533
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	2529
Număr de proiecte cu indicator CO02 - Număr de societăți care primesc granturi	2536
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	2533
Număr de proiecte cu indicator CO04 - Număr de societăți care primesc sprijin nefinanciar	
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	
Număr de proiecte cu indicator CO06 - Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi	2531
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	2530

Din care PI 2.2 OS 22 Pentru Indicatorul 1S4	1
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020	1
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	1
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	1

Indicatori de realizare comuni și specifici programului	
Număr de proiecte cu indicator CO01 - Număr de societăți sprijinite	2533
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	2529
Număr de proiecte cu indicator CO02 - Număr de societăți care primesc granturi	2536
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	2533

¹⁶ Raport de evaluare inițială

¹⁷ În conformitate cu indicatorii financiari _ rezumat POR 30.04.2020

¹⁸ Conform situațiilor primite de la nivel regional

¹⁹ Coloana "număr de proiecte acceptate"

²⁰ Coloana "număr de proiecte acceptate"

Număr de proiecte cu indicator CO03 - Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar, altul decât granturile	1
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	1
Număr de proiecte cu indicator CO06 - Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)	2536
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	2530
Număr de proiecte cu indicator CO07 - Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile)	1
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	1

Distribuția regională a contractelor în implementare conform date ADR

	BI	CENTRU	MUNTENIA	NORD EST	NORD VEST	OLTENIA	VEST	SUD EST	total
Implem.	0	394	410	331	548	314	310	605	2942

Număr de cereri de finanțare depuse pe categorii de beneficiari:

Nr	Categorie beneficiari	Cereri de finanțare
1	Întreprindere mică	1178
2	Întreprindere mijlocie	711
3	Microîntreprindere	669
4	Cocietate cooperativă de gradul I	1
5	Instituție financiară internațională (FEI)	1

AXA 3 - SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON

Caracteristicile intervenției:

Obiectivul Tematic 4 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele;

Priorități de investiții:

- PI 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale; Operațiunea B - Clădiri Publice; Operațiunea C - Iluminat Public;
- PI 3.2 - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri de adaptare relevante pentru atenuare.

Tip de activități:

- Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban;
- Investiții destinate transportului electric și nemotorizat;
- Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO₂ în zona urbană.

Intervențiile din această axă vor asigura complementaritatea cu alte investiții realizate din alte surse de finanțare.

Scopul evaluărilor AP ²¹:

- Determinarea impactului net al intervențiilor prevăzute în cadrul axei prioritare AP3 asupra eficienței sistemului energetic și nivelului de emisii de dioxid de carbon și identificarea acțiunilor care au contribuit major la schimbările înregistrate.
- Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în care existența lor solicită schimbarea acesteia.
Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).

Întrebările de evaluare conform PME:

- IE 1 - În ce măsură a contribuit POR la reducerea consumului de energie la nivelul clădirilor rezidențiale, publice și la sistemele publice de iluminat finanțate și la atingerea țintelor indicatorilor de rezultat aferenți OS?
- IE 2 - În ce măsură a contribuit POR la reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane unde sunt implementate planuri de mobilitate urbană durabilă și la atingerea țintelor indicatorilor de rezultat aferenți OS?
- IE 3 - Ce tipuri de intervenții s-au dovedit a fi cele mai eficiente și care au fost cele care au întâmpinat cele mai semnificative blocaje? Care sunt caracteristicile cheie ale mecanismelor care au contribuit la efectul/impactul obținut?

²¹ Conform Planului multianual de evaluare- 2019

- IE 4 - Care este nivelul de sustenabilitate a acțiunilor promovate de POR în domeniul eficienței energetice?

Principalele concluzii ale evaluării anterioare (2019):

- Implementarea AP3 satisfăcătoare din punct de vedere al capacității de lansare a apelurilor și alocării bugetului, dar întârziată în privința începerii lucrărilor în cadrul celor 408 proiecte contractate. Se constată realizări din punct de vedere al eficienței energetice, în principal în ceea ce privește clădirile (cu precădere cele rezidențiale), în timp ce intervențiile privind mobilitatea urbană durabilă și iluminatul stradal sunt încă întârziate;
- Deși rata progresului real în implementarea proiectelor este foarte scăzută (sub 4% din buget a fost cheltuit până acum), bugetul nerambursabil aferent proiectelor contractate până la sfârșitul anului 2018 înregistrează un nivel satisfăcător (38,7% din alocarea financiară la nivel de axă, comparabil cu progresul înregistrat la nivel european) și crește rapid, ținând cont de numărul proiectelor aflate încă în proces de contractare (283) și evaluare (427);
- Până la momentul prezentului raport, au fost finalizate 34 de proiecte în domeniul eficienței energetice în clădiri rezidențiale (PI 3.1.A). Investițiile în iluminatul stradal și în mobilitatea urbană au putut fi analizate doar prin prisma informațiilor din cererile de finanțare aferente proiectelor contractate;
- SMIS nu permite monitorizarea corespunzătoare a aspectelor cheie ale ciclului de viață al proiectului. Pare mai degrabă orientat spre îndeplinirea cerințelor de raportare pentru UE decât pentru a furniza informații privind fiecare aspect-cheie al proiectului. Numărul de proiecte între rapoartele produse prin intermediul SMIS diferă, în multe cazuri, lipsesc datele referitoare la indicatorii țintă sau la indicatorii realizați și/ sau calitatea datelor care pot fi găsite în sistem nu pare adecvată.

Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului²²

Prioritatea de Investiții 3.1

Indicator de rezultat ²³	Referință 2012	Obiectiv 2023
1S5 - Consumul de energie finală în clădirile publice (Mtep)	2,90	6,60
1S6 - Consumul de energie finală în sectorul rezidențial (Mtep)	0,96	0,46
1S7 - Consumul de energie finală în iluminatul public (GWh)	669	446

Indicatori de realizare comuni și specifici programului	Obiectiv 2023
CO31 - Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie (kWh/an)	110.572,00 ²⁴ / 18.186,00 ²⁵

²² Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016

²³ Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

²⁴ Regiuni mai puțin dezvoltate

²⁵ Regiuni mai dezvoltate

CO32 - Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice (kWh/an)	28.567.324,00/ 2.797.305,00
1S8 - Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (KWh/an)	3.214.049,00/ 501.262,00
CO34 - Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (Echivalent tone de CO2)	215.899,00/ 12.843,00

Prioritatea de Investiții 3.2

Indicator de rezultat	Referință 2012	Obiectiv 2023
(1S10 ²⁶) Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echiv. CO2/an)	14.211,38	17.750,44
(1S9 ²⁷) Pasageri transportati în transportul public urban în România (nr. pasageri)	970.000.000,00 ²⁸ / 930.000.000,00	1.110.000.000,00/ 1.030.000.000,

Indicatori de realizare comuni și specifici programului	Obiectiv 2023
(1S11) Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat (operațiuni)	50 ²⁹ /3
(1S12) Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decât cele pentru transport public și nemotorizat) (operațiuni)	45/ 1
CO15 Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou ³⁰ noi sau îmbunătățite (km)	-/ 10 ³¹

²⁶ Sursa furnizată de către Ministerul Mediului (MM);

²⁷ Sursa furnizată de către Institutul Național de Statistică

²⁸ Prima valoare se referă la regiunile mai puțin dezvoltate și a doua la regiunile mai dezvoltate

²⁹ Sursa anuală a datelor Rapoarte de monitorizare POR-MYSMIS

³⁰ În cadrul POR nu se finanțează sistemele de transport cu metroul

³¹ Aplicabil doar pentru Regiunea București-Ilfov

ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
1S5	Consumul de energie finală în clădirile publice (Mtep)	- ³²	0,18	0,17	0,19	0,19
1S6	Consumul de energie finală în sectorul rezidențial (Mtep)	-	0,80	0,80	0,80	0,80
1S7	Consumul de energie finală în iluminatul public (GWh)	-	553	595	601	461
F ³³	CO31 Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie - regiuni mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S ³⁴	CO31 Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie - regiuni mai puțin dezvoltate	7.181	34	0,00	0,00	0,00
F	CO31 Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie - regiuni mai dezvoltate	19.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO31 Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie - regiuni mai dezvoltate	48.950,00	39	0,00	0,00	0,00
F	CO32 Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice - regiuni mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO32 Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice - regiuni mai puțin dezvoltate	200.722.544	11.581.220,66	0,00	0,00	0,00
F	CO32 Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice - regiuni mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO32 Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice - regiuni mai dezvoltate	1.462.316	280.040,05	0,00	0,00	0,00
F - S	CO33 Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

³² Nu sunt date disponibile

F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră - regiuni mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră - regiuni mai puțin dezvoltate	868.620,00	11.621,14	0,00	0,00	0,00
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră - regiuni mai dezvoltate	32.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră - regiuni mai dezvoltate	3.928,00	1.190,68	0,00	0,00	0,00
F	1S8	Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră - regiuni mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1S8	Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră - regiuni mai dezvoltate	640.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritatea de Investiții 3.2

Indicator de rezultat	Referință 2012	Obiectiv 2023
(1S10 ³⁵) Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echiv. CO2/an)	14.211,38	17.750,44
(1S9 ³⁶) Pasageri transportați în transportul public urban în România (nr. Pasageri)	970.000.000,00 ³⁷ / 930.000.000,00	1.110.000.000,00/ 1.030.000.000,

Indicatori de realizare comuni și specifici programului	Obiectiv 2023
(1S11) Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat (operațiuni)	50 ³⁸ /3
(1S12) Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decât cele pentru transport public și nemotorizat) (operațiuni)	45/ 1
CO15 Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou ³⁹ noi sau îmbunătățite (km)	-/ 10 ⁴⁰

³³ Realizare efectivă – valoare cumulată

³⁴ prognoză furnizată de către beneficiari – valoare cumulată

³⁵ Sursa furnizată de către Ministerul Mediului (MM);

³⁶ Sursa furnizată de către Institutul Național de Statistică

³⁷ Prima valoare se referă la regiunile mai puțin dezvoltate și a doua la regiunile mai dezvoltate

³⁸ Sursa anuală a datelor Rapoarte de monitorizare POR-MYSMIS

³⁹ În cadrul POR nu se finanțează sistemele de transport cu metroul

⁴⁰ Aplicabil doar pentru Regiunea București-Ilfov

PI.3.2	ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
	1S10	Emisii GES provenite din transportul rutier	- ⁴¹	17.280,33	16.214,83	15.093,54	15.039,58
	1S9	Pasageri transportați în transportul public urban în România - regiuni mai puțin dezvoltate	1.251.633	1.280.882	1.261.004	1.240.000.000	1.200.000.000
	1S9	Pasageri transportați în transportul public urban în România - regiuni mai dezvoltate	612.348	606.779	619.066	780.000.000	960.000.000
F ⁴²	CO15	Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite - regiuni mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S ⁴³	CO15	Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie - regiuni mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1S11	Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat - regiuni mai puțin dezvoltate	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1S11	Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat - regiuni mai dezvoltate	18	0,00	0,00	0,00	0,00

S	1S12	Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decât cele pentru transport public și nemotorizat) - regiuni mai puțin dezvoltate	1	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	---	---	------	------	------	------

Cadrul de implementare POR nu specifică indicatori de impact.

Evoluția contractărilor	Sept.2018	Apr.-mai. 2020	Dif.
Cereri de finanțare depuse	1286	1455	11,6%
Contracte aprobate și contractate	408	826	102,45%
Proiecte finalizate	34	112	
Suma proiectelor acceptate față de alocare	139%	138%	-1%

Nr. de apeluri: 29

⁴¹ Nu sunt date disponibile

⁴² Realizare efectivă – valoare cumulată

⁴³ Prognoză furnizată de către beneficiari - valoare cumulată

Situația datelor înregistrate în MYSMIS

Număr de cereri de finanțare depuse (coduri MySMIS) ⁴⁴	1455
Contracte în implementare conform indicatorilor financiari POR ⁴⁵	826
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR	778
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020	1351
Din care PI 3.1 OS 3.1	671
Pentru Indicatorul 1S5	
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat	69
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	71
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	60
Pentru Indicatorul 1S6	327
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat	9
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	6
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	6
Pentru Indicatorul 1S7	119
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat	10
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	10
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	6
Din care PI 3.2 OS 3.2	118
Pentru Indicatorul 1S10	
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat	6
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	5
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	5
Pentru Indicatorul 1S9	116
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat	3
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	4
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	1
Indicatori de realizare PI 3.1	
Număr de proiecte cu indicator CO31 - Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie	388
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	388
Număr de proiecte cu indicator CO32- Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice	739
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	736
Număr de proiecte cu indicator 1S8- Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public	124
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	123
Număr de proiecte cu indicator CO34 - Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	1267
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	1262
Indicatori de realizare PI 3.1	

⁴⁴ Coloana "număr de proiecte acceptate"

⁴⁵ Coloana "număr de proiecte acceptate"

Număr de proiecte cu indicator CO31 - Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie	388
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	388
Număr de proiecte cu indicator CO32- Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice	739

Indicatori de realizare PI 3.2	
Număr de proiecte cu indicator 1S11 - Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat	121
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	117
Număr de proiecte cu indicator 1S12- Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2	36
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	23
Număr de proiecte cu indicator CO15- Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou ⁴⁶ noi sau îmbunătățite	1
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	1

Distribuția regională a contractelor în implementare (semnate) conform date ADR

BI	CENTRU	MUNTENIA	NORD EST	NORD VEST	OLTENIA	VEST	SUD EST	total
92	91	72	59	160	89	129	86	778

În funcție de tipologia organizației, beneficiarii sunt:

Categorie	număr
Autoritate a administrației publice centrale finanțată integral de la bugetul de stat sau BAS	76
Autoritate a administrației publice centrale finanțată parțial din venituri proprii și bugetul de stat sau BAS	13
Institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice	1
Instituția prefectului	2
Instituție de învățământ pre-universitar de stat acreditată	2
Instituții din sistemul judiciar	1
Instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului județean	14
Instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului	35
Subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului	135
Unitate administrativ teritorială nivel județean	109
Unitate administrativ teritorială nivel local	999
Total	1387

⁴⁶ În cadrul POR nu se finanțează sistemele de transport cu metroul

AXA 4 - SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE

Caracteristicile intervenției:

Obiectivul Tematic:

- OT 4 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele;
- OT 6 - Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;
- OT 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare;
- OT 10 - Investițiile în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții.

Priorități de investiții:

- PI.4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor;
- PI.4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;
- PI.4.3. Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale;
- PI.4.4. Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare cu două obiective specifice.

Obiective specifice aferente PI.4.4.:

- OS41 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
- OS42 - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de județ;
- OS43 - Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România;
- OS44 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă;
- OS45 - Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Scopul evaluărilor AP 4:

- Determinarea măsurii în care POR 2014 - 2020, prin intervențiile din cadrul AP 4, a contribuit la o dezvoltare urbană sustenabilă.
- Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în care existența lor solicită schimbarea acesteia.
- Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).

Întrebările de evaluare conform PME:

- În ce măsură a contribuit POR la consolidarea poziției pe piață și rata de supraviețuire a microîntreprinderilor (efecte nete)?
- În ce măsură a stimulat POR competitivitatea economică a IMM-urilor, prin îmbunătățirea productivității muncii?

- Ce tipuri de intervenții s-au dovedit a fi eficiente și care au fost cele care au întâmpinat cele mai semnificative blocaje? Care sunt caracteristicile cheie (inclusiv de context) pentru aceste mecanisme?
- Există exemple de bune practici (din perspectiva eficacității/impactului) în ceea ce privește intervențiile de promovare a inovării și competitivității?
- În ce măsură efectul asupra creșterii locurilor de muncă este sustenabil?

Tip beneficiari:

- autoritățile publice locale (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public) din municipiile reședință de județ;
- autoritățile publice locale (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public) din municipiile reședință de județ;
- autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile reședință de județ (exclusiv localitățile din zona funcțională urbană);
- unități administrativ-teritoriale (autorități și instituții ale administrației publice locale) din municipiile reședință de județ (inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după caz).

Intervențiile din această axă sunt complementare cu investiții realizate din alte surse de finanțare (POCU, POC, PNDR).

Principalele concluzii ale evaluării anterioare:

- Efectele proiectelor, ce vor avea loc după finalizarea implementării, vor contribui în principal la creșterea calității vieții, dar și a atractivității orașelor, ceea ce creează premisele de dezvoltare socio-economică a acestora, prin atragerea populației și întreprinzătorilor.
- Logica intervenției s-a verificat în mare măsură în implementare (tipologia acțiunilor de finanțat a fost acoperitoare pentru nevoile APL, costurile eligibile au acoperit în mare măsură investițiile, chiar dacă nu pentru toți beneficiarii; o parte din beneficiarii care au răspuns anchetei prin chestionar au evidențiat și alte nevoi la nivel local neacoperite de finanțări publice (străzi asfaltate, centre intermodale, pasaje rutiere și parcări, reabilitare locuri de joacă și zone verzi existente, piețe agroalimentare noi, centre rezidențiale pentru persoane vârstnice, utilitățile de tip termoficare și parcările din interiorul orașului sau clădirile de patrimoniu cu altă destinație decât cele de vizitare).
- Lansarea apelurilor de proiecte de tip "nefinalizate" și a proiectelor în parteneriat cu MDRAP au avut ca efect accelerarea gradului de implementare a intervențiilor în cadrul axei. Intervențiile în infrastructura de transport și cea educațională au răspuns cel mai bine nevoilor comunităților locale.
- Principala limitare identificată în mecanismul de programare, și pentru care se apreciază că trebuie identificate cu celeritate soluții, este că nu s-a corelat suficient partea de pregătire a proiectelor cu alocările. Astfel, trebuie valorificat efortul de planificare strategică și de pregătire a proiectelor realizat de primării, încât să se găsească surse alternative de finanțare neacoperite în cadrul alocărilor actuale POR. Aspectul complementarității fondurilor trebuie întărit din perspectiva "certitudinii finanțării", care este o precondiție de fundamentare a bugetelor locale.
- Abordarea intervențiilor doar la nivelul unităților administrativ teritoriale conduce la proiecte ce nu contribuie la dezvoltare regională, ci la dezvoltare locală, fără impact real asupra diminuării disparităților regionale și că actuala lege a dezvoltării regionale nu răspunde provocărilor actuale de dezvoltare. În această privință, intervențiile de dezvoltare urbană integrată trebuie să includă și componenta economică, pentru a stimula creșterea socio-economică bazată pe condiții de infrastructură îmbunătățită.

Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului⁴⁷

PI 4.1 OS 41 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Indicatori de rezultat ⁴⁸	Referință 2012	Obiectiv 2023 ⁴⁹
(1S10) Emisii GES provenite din transportul rutier (Mii tone echiv. CO ₂ /an)	14.211,38	17.750,44
(1S9 ⁵⁰) Pasageri transportați în transportul public urban în România (nr. pasageri)	970.000.000,00	1.110.000.000,00

Indicatori de realizare comuni și specifici programului	Obiectiv 2023 ⁵¹
(CO15) Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou ⁵² noi sau îmbunătățite (km)	50
(C037) Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbană integrate (persoane)	5.143.438,00
(1S11) Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat (operațiuni)	50
(1S12) Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO ₂ (altele decât cele pentru transport public și nemotorizat) (operațiuni)	20

PI 4.2 - OS42 - Reconvertirea și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de județ

Indicatori de rezultat	Referință 2012	Obiectiv 2023
(1S13) Spații verzi în municipiile reședință de județ (metri pătrați / locuitor)	17,82	26

Indicatori de realizare comuni și specifici programului	Obiectiv 2023
(CO38) Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane (mp)	106.306,00

PI 4.3 - OS43 - Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România

Indicatori de rezultat	Referință 2011	Obiectiv 2023
(1S14 ⁵³) Populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate din municipiile reședință de județ (persoane)	82.844,00	80.607,00

⁴⁷ Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016

⁴⁸ Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

⁴⁹ În regiuni mai puțin dezvoltate

⁵⁰ Sursa INS

⁵¹ În regiuni mai puțin dezvoltate

⁵² În cadrul POR nu se finanțează sistemele de transport cu metroul

⁵³ Sursa INS/ Banca Mondială

Indicatori de realizare comuni și specifici programului	Obiectiv 2023
(CO38) Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane (mp)	30.000
(CO39) Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane (mp)	20.000
(1S15) Populație care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ (persoane)	87.500

PI 4.4 - OS44 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă

Indicatori de rezultat	Referință 2013	Obiectiv 2023
(1S16) Rata brută de cuprindere în creșe a copiilor cu vârste între 0-2 ani în mediul urban (%)	2,67	5
(1S17) Rata brută de cuprindere în învățământul preșcolar (3-5 ani) în mediul urban (%)	75,82	90

Indicatori de realizare comuni și specifici programului	Obiectiv 2023 ⁵⁴
(CO35) Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin (persoane)	22.750,00
(1S19) Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație antepreșcolară) (persoane)	5.000,00
(1S20) Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (educație pentru învățământ profesional și tehnic) (persoane)	7.520,00
(1S21) Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (învățare pe tot parcursul vieții) (persoane)	230,00
(1S64) Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație preșcolară) (persoane)	10.000,00

PI 4.4 - OS45 - Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

Indicatori de rezultat	Referință 2013	Obiectiv 2023
(1S18) Rata de cuprindere în învățământul profesional și tehnic în mediul urban (%) - anual	54,35	60,00

Indicatori de realizare comuni și specifici programului	Obiectiv 2023 ⁵⁵
(1S20) Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (educație pentru învățământ profesional și tehnic) (persoane)	7.520,00

⁵⁴ În regiuni mai puțin dezvoltate

⁵⁵ În regiuni mai puțin dezvoltate

Dinamica indicatorilor PI 4.1

	ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
	1S10	Emisii GES provenite din transportul rutier	- ⁵⁶	17.280,33	16.214,83	15.093,54	15.039,58
	1S9	Pasageri transportați în transportul public urban în România - regiuni mai puțin dezvoltate	1.251.633	1.280.882	1.261.004	1.240.000.000	1.200.000.000
	1S9	Pasageri transportați în transportul public urban în România - regiuni mai dezvoltate	612.348	606.779	619.066	780.000.000	960.000.000
S	CO15	Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite - regiuni mai puțin dezvoltate	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO37	Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbană integrate - regiuni mai puțin dezvoltate	827.015	0,00	0,00	0,00	0,00
S ⁵⁷	1S11	Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat - regiuni mai puțin dezvoltate	19	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1S12	Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decât cele pentru transport public și nemotorizat)-regiuni mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁶ Nu sunt date disponibile

⁵⁷ Prognoză furnizată de către beneficiari

Dinamica indicatorilor PI 4.2

ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
1S14	Spații verzi în municipiile reședință de județ	- ⁵⁸	20,38	20,56	20,07	16,96
CO38	Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane (mp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dinamica indicatorilor PI 4.3

ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
1S14	Populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate din municipiile reședință de județ (persoane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S CO38	Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane (mp)	6.765,30	0,00	0,00	0,00	0,00
S CO39	Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane (mp)	656,30	0,00	0,00	0,00	0,00
S 1S15	Populație care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ (persoane)	571	0,00	0,00	0,00	0,00

Dinamica indicatorilor PI 4.4

⁵⁸ Nu sunt date disponibile

ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
1S16	Rata brută de cuprindere în creșe a copiilor cu vârste între 0-2 ani în mediul urban	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1S17	Rata brută de cuprindere în învățământul preșcolar (3-5 ani) în mediul urban	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1S18	Rata de cuprindere în învățământul profesional și tehnic în mediul urban	42,00	41,80	42,50	44,80	47,20
CO35	Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin (persoane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 1S19	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație antepreșcolară) (persoane)	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 1S20	Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (educație pentru învățământ profesional și tehnic)	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 1S21	Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (învățare pe tot parcursul vieții) (persoane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 1S64	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație preșcolară)	800	0,00	0,00	0,00	0,00

Contractări	Dec.2019	Apr.-mai. 2020	Dif.
Cereri de finanțare depuse	486	486	0%
Contracte aprobate și contractate	56	311	455,36%
Suma proiectelor acceptate față de alocare	125,06%	169.86%	+44,8%

Au fost lansate 7 apeluri de propuneri de proiecte

Situația datelor înregistrate în MYSMIS

Număr de cereri de finanțare depuse (coduri MySMIS) ⁵⁹	486
Contracte în implementare conform indicatorilor financiari POR ⁶⁰	311
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR	330
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020	656
Din care PI 4.1 OS 41	421
Pentru Indicatorul 1S10	217
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020	1
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	1
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	1
Pentru Indicatorul 1S9	204
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat	1
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	1

⁵⁹ Coloana "număr de proiecte acceptate"

⁶⁰ Coloana "număr de proiecte acceptate"

Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	1
--	---

Indicatori de realizare comuni și specifici programului	
Număr de proiecte cu indicator CO31 - Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	36
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	30
Număr de proiecte cu indicator CO37 - Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbană integrate	61
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	57
Număr de proiecte cu indicator 1S11 - Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat	219
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	217
Număr de proiecte cu indicator 1S12 - Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat	53
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	47

Din care PI 4.2 OS 42	56
Pentru Indicatorul 1S13	
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat	56
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	0
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	1

Indicatori de realizare comuni și specifici programului	
Număr de proiecte cu indicator CO38 - Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	59
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	59

Din care PI 4.3 OS 43	35
Pentru Indicatorul 1S14	
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat	35
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	0
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	0

Indicatori de realizare comuni și specifici programului	
Număr de proiecte cu indicator CO38 - Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	126
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	42
Număr de proiecte cu indicator CO39 - Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane	34
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	28
Număr de proiecte cu indicator 1S15 - Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	50
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	50

Din care PI 4.4 OS 44	38
Pentru Indicatorul 1S16	
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat	8
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	2
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	2

Din care PI 4.4 OS 45	106
Pentru Indicatorul 1S17	67
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat	0
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	2
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	2
Pentru Indicatorul 1S18	39
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat	0
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	0
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	0

Indicatori de realizare comuni și specifici programului	46
Număr de proiecte cu indicator CO35 - Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin	4
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	4
Număr de proiecte cu indicator 1S19 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație antepreșcolară)	41
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	37
Număr de proiecte cu indicator 1S20 - Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (educație pentru învățământ profesional și tehnic)	42
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	42
Număr de proiecte cu indicator 1S21 - Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (învățare pe tot parcursul vieții)	
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	
Număr de proiecte cu indicator 1S64 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație preșcolară)	69
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	68

Distribuția regională a contractelor în implementare conform date ADR

BI	CENTRU	MUNTENIA	NORD EST	NORD VEST	OLTENIA	VEST	SUD EST	total
16	43	38	53	71	38	41	31	330

Număr de cereri de finanțare depuse pe categorii de beneficiari:

Nr	Categorie beneficiari	Cereri de
----	-----------------------	-----------

		finanțare
1	Autoritate a administrației publice centrale finanțată integral de la bugetul de stat sau BAS	15
2	Instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului	4
3	Unitate administrativ teritorială nivel județean	1
4	Unitate administrativ teritorială nivel local	466

AXA 5 - ÎMBUNĂȚIREA MEDIULUI URBAN ȘI CONSERVAREA, PROTECȚIA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL

Caracteristici generale

Obiectivul Tematic 6 - Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor.

Priorități de investiții:

- 5.1 - Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;
- 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Obiective specifice aferente

- OS51 - Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale;
- OS52 - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii și municipiul București.

Tip beneficiari:

- Autoritățile publice centrale și locale;
- Unitățile de cult;
- ONG-uri, parteneriate între aceste entități.

Scopul evaluărilor AP 5:

- Determinarea măsurii în care POR 2014 - 2020, prin intervențiile din cadrul AP 4, a contribuit la o dezvoltare urbană sustenabilă.
- Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în care existența lor solicită schimbarea acesteia.
- Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).

Întrebările de evaluare conform PME

- În ce măsură a contribuit POR la impulsionarea dezvoltării locale în orașele susținute prin creșterea:
 - numărului obiectivelor de patrimoniu în stare bună și foarte bună de conservare,
 - activități de marketing și promovare turistică,
 - reconversia terenurilor degradate în spații verzi?

- Ce mecanisme/tipuri de intervenții s-au dovedit a fi eficace și de ce? Care sunt principalele lecții învățate /de învățat în vederea îmbunătățirii logicii de intervenție și de implementare a POR în cadrul acestei Axe Prioritare?
- Care este nivelul de sustenabilitate a acțiunilor promovate de POR?

Intervențiile din această axă sunt complementare cu investiții realizate din alte surse de finanțare.

Principalele concluzii ale evaluării anterioare (2019):

- Restaurarea patrimoniului (rezultatele intervențiilor AP 5.1), pe termen mediu și lung, cu un set de politici coerente și susținute la nivel central și local, va determina dezvoltarea și diversificarea economiilor locale. Aceste intervenții sunt, în opinia beneficiarilor și a factorilor interesați, de o deosebită importanță, având în vedere potențialul deținut de România. Pentru localitățile de dimensiuni mai mici, integrarea obiectivelor finanțate prin POR în circuite turistice și obținerea statutului de stațiune turistică, poate reprezenta motorul revigorării economice cu real impact asupra nivelului de trai al comunităților. Cu toate acestea, evaluarea modului în care intervențiile vor contribui la diversificarea economiilor locale este dificil de cuantificat, în lipsa unor indicatori și a surselor de colectare a acestora;
- Intervențiile POR sunt complementare cu alte măsuri finanțate în cadrul PND, cu programul Ro-Cultura, dar și cu programul european URBAN Innovative Actions. Parteneriatele în implementarea proiectelor, capacitate financiară și asigurarea unui management de proiect profesionist sunt premisele sustenabilității intervențiilor;
- În ceea ce privește stadiul actual al implementării POR, se poate afirma că nu se conturează motive pentru a aprecia că operațiunile finanțate nu se vor finaliza în termenul prevăzut. Cu toate că au existat întârzieri în demararea programului, intervențiile din cadrul AP5 sunt aproape în totalitate în linie cu planurile de activități. În baza analizei efectuate, s-a constatat că doar aproximativ 8% dintre contracte au înregistrat întârzieri, dar bună parte dintre beneficiarii în cauză au reactualizat planul de activități. Există un număr mic de contracte (1,27%) ce au fost considerate cu risc moderat sau mare;
- La nivel regional, regiunea NV înregistrează un procent de absorbție superior celui la nivel mediu european (27,13% față de 27% la aceeași dată) și regiunea SV Oltenia are un procent puțin sub această medie (21,91%).

Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului⁶¹ PI 5.1

Indicator de rezultat ⁶²	Referință 2012	Obiectiv 2023
(1S22) Creșterea numărului de obiective de patrimoniu în stare de conservare foarte bună și bună (obiective) - (la trei ani)	4.387,00	4.482,00

⁶¹ Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016

⁶² Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

Indicatori de realizare comuni și specifici programului	Obiectiv 2023
(CO09) Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin (vizite/an)	41.000,00
(1S23) Obiective de patrimoniu cultural restaurate (obiective - anual)	41 ⁶³ /4 ⁶⁴
CO09 Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin (vizite/an)	4.000,00 ⁶⁵

PI 5.2

Indicator de rezultat	Referință 2011	Obiectiv 2023
(IS24) Spații verzi în orașele mici și mijlocii (metri pătrați/ locuitor)	16,65/10,63	26

Indicatori de realizare comuni și specifici programului	Obiectiv 2023
(C038) Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane (metri pătrați ⁶⁶)	106.553,00/11.340,00

Contractări	Dec.2018	Apr.-mai. 2020	Dif.
Cereri de finanțare depuse	373 ⁶⁷	523 ⁶⁸	40,2%
Contracte aprobate și contractate	236	278 ⁶⁹	17,79%
Contracte finalizate	34		
Suma proiectelor acceptate față de alocare	119,1%	155%	+35,9%

Nr de apeluri: 15

Situația datelor înregistrate în MYSMIS

Număr de cereri de finanțare depuse (coduri MySMIS) ⁷⁰	523
Contracte în implementare conform indicatorilor financiari POR ⁷¹	278
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR	265
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020	332
Din care PI 5.1 OS 51	
Pentru Indicatorul 1S22	249
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020	16
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	199
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	5
Pentru Indicatorul 1S24	83
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat	28
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	31

⁶³ Regiuni mai puțin dezvoltate

⁶⁴ Regiuni mai dezvoltate

⁶⁵ Regiuni mai dezvoltate

⁶⁶ Rapoarte de monitorizare POR-MYSMIS

⁶⁷ Raport de evaluare inițială (pag.9)

⁶⁸ În conformitate cu indicatorii financiari_ rezumat POR 30.04.2020

⁶⁹ În conformitate cu indicatorii financiari_ rezumat POR 30.04.2020

⁷⁰ Coloana "număr de proiecte acceptate"

⁷¹ Coloana "număr de proiecte acceptate"

Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	22
Indicatori de realizare comuni și specifici programului	
Număr de proiecte cu indicator CO09 - Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin	273
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	273
Număr de proiecte cu indicator 1S23 Obiective de patrimoniu cultural restaurate	241
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	237
Număr de proiecte cu indicator 1S38 Obiective de patrimoniu cultural restaurate	108
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă	108

Dinamica indicatorilor PI 5.1

ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
1S22	Creșterea numărului de obiective de patrimoniu în stare de conservare foarte bună și bună (obiective)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO09	Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dinamica indicatorilor PI 5.2

ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
1S24	Spații verzi în orașele mici și mijlocii (metri pătrați/ locuitor) - regiuni mai puțin dezvoltate	0,00 ⁷²	18,96	19,92	17,81	16,86
1S24	Spații verzi în orașele mici și mijlocii (metri pătrați/ locuitor) - regiuni mai dezvoltate		15,36	15,43	16,15	16,62
S CO38	Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane - regiuni mai puțin dezvoltate	1.316.588,28	1.102.739,92	0,00	0,00	0,00
S CO38	Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane - regiuni mai dezvoltate	89.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷² Sunt date disponibile

Distribuția regională a contractelor în implementare conform date ADR

BI	CENTRU	MUNTENIA	NORD EST	NORD VEST	OLTENIA	VEST	SUD EST	total
14	38	41	44	36	31	30	31	265

Nr	Categorie beneficiari	Cereri de finanțare
1	Asociație religioasă	4
2	Autoritate a administrației publice centrale finanțată integral de la bugetul de stat sau BAS	4
3	Autoritate a administrației publice centrale finanțată parțial de la bugetul de stat sau BAS	2
4	Instituție de cult	112
5	Instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului	3
6	Organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)	3
7	Unitate administrativ teritorială nivel județean	61
8	Unitate administrativ teritorială nivel local	184
9	Alte categorii	1

AXA 6 - ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE IMPORTANȚĂ REGIONALĂ

Caracteristicile intervenției:

Obiectivul Tematic 7 - Promovarea sistemelor de transport sustenabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore;

Priorități de investiții:

- 6.a - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, obiectiv specific creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane prin modernizarea infrastructurii de transport rutier pentru conectarea la rețeaua TEN-T, în coordonare cu planurile de dezvoltare regională;
- 6.b - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile, obiectiv specific creșterea gradului de accesibilitate a zonei Deltei Dunării prin modernizarea transportului de călători pe apă de dezvoltare regională.

Obiective specifice:

- OS61 - Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene;

Tip beneficiari: unitățile administrativ teritoriale, în calitate de administrator al infrastructurii de transport rutier de interes județean.

Scopul evaluărilor AP 10:

- Identificarea impactului net al acțiunilor POR din cadrul axei prioritare AP 6, asupra mobilității regionale;
- Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în care existența lor solicită schimbarea acesteia;
- Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).

Întrebările de evaluare conform PME:

- În ce măsură a contribuit POR la creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T și la atingerea țintelor indicatorilor de rezultat aferenți OS?
- Ce tipuri de intervenții/mecanisme s-au dovedit a fi mai eficace și de ce? Care sunt principalele lecții învățate/de învățat din perspectiva logicii de intervenție și implementare (din perspectiva eficacității) a AP a POR?
- Care este gradul de sustenabilitate al efectelor înregistrate din perspectiva accesibilității a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T promovată prin POR?
- În ce măsură a contribuit POR la diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului:
 - prin creșterea numărului mediu de angajați din stațiunile turistice și prin

- sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice?
- În ce măsură elementele logicii de intervenție se verifică în practică (în implementare)? (de exemplu efecte mai puternice din perspectiva dezvoltării potențialului endogen se înregistrează când intervențiile finanțate sunt parte a unei strategii teritoriale de dezvoltare - după cum concluzionează evaluările de impact POR 2004-2013) Cum poate fi îmbunătățită logica intervenției în cadrul acestui AP sau pentru intervenții similare viitoare?
- Ce tipuri de intervenții/mecanisme de implementare s-au dovedit a fi eficiente și de ce?
- Care este gradul de sustenabilitate a patrimoniului cultural și a dimensiunii turismului în acțiunile promovate prin POR?

Cadrul de implementare POR nu specifică indicatori de impact.

Tip de acțiuni:

- Modernizarea și reabilitarea (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți - creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc.) rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea, directă (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirectă (drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres.
- Construcția / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean ce vor face parte din drumul județean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației.
- Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivității directe la autostrăzi TEN T a drumurilor județene) și construirea pasarelelor pietonale;
- Construirea/modernizarea de stații pentru transport public pe traseul drumului județean.
- Realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști (trasee pietonale și piste pentru bicicliști unde situația din teren o permite), inclusiv semnalistica verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică.
- Realizarea de perdele forestiere și parapetei pentru protecție, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale) - inundații, viscol etc.

Intervențiile din această axă sunt complementare cu investiții realizate din alte surse de finanțare (POIM, PNDR, PNDL).

Principalele concluzii ale evaluării anterioare (2019):

- Au fost depuse 172 cereri de finanțare din toate regiunile, pentru toate tipurile de proiecte, bugetul solicitat acoperind bugetul FEDR alocat în proporție de 282%. Gradul de acoperire a alocării financiare prin bugetele contractate este de 165,8%, până la 31.12.2018.
- La momentul de referință, proiectele contractate nu acopereau toate regiunile și/sau tipurile de proiect, cele de tip SUERD și BI fiind încă în evaluare.
- Se previzionează atingerea până în anul 2023 a valorilor totale pentru indicatorii de rezultat și realizare.

- Necontractarea până la data de referință a studiului a nici unui proiect din regiunea București-Ilfov (regiune dezvoltată) semnaleză un risc ridicat în privința atingerii țintelor asumate pentru această categorie de regiune.
- Contribuția importantă a proiectelor nefinalizate contractate se datorează în principal faptului că acestea se aflau într-un stadiu avansat al lucrărilor, iar ghidul solicitantului a răspuns nevoilor aplicanților și nu a suferit modificări pe parcurs.

Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului⁷³

Indicatori de rezultat ⁷⁴	Referință 2013	Obiectiv 2023
(1S25) Populația deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T (persoane)	4,025 ⁷⁵ milioane/131.000,00 ⁷⁶	5,150 milioane/149.000,00

Indicatori de realizare	Obiectiv 2023
(CO13) Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite KM)	5
(CO14) Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate	2.100,00 ⁷⁷ / 20,00 ⁷⁸

⁷³ Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016

⁷⁴ Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

⁷⁵ Regiuni mai puțin dezvoltate

⁷⁶ Regiuni mai dezvoltate

⁷⁷ Regiuni mai puțin dezvoltate

⁷⁸ Regiuni mai dezvoltate

Dinamica indicatorilor

ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
1S25	Populația deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T (persoane)	- ⁷⁹	2.482.908	0,00	0,00	0,00
CO13	Lungimea totală a drumurilor nou construite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S CO14	Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate - regiuni mai puțin dezvoltate	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00
S CO14	Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate - regiuni mai dezvoltate	3.503,60	2.042,17	0,00	0,00	0,00

Număr de cereri de finanțare depuse (coduri MySMIS) ⁸⁰	190
Contracte în implementare conform indicatorilor financiari POR ⁸¹	129
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR	124
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020	175
Din care PI 6.1 OS 61	175
Pentru Indicatorul 1S25	175
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020	66
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	157
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	50
Pentru	204
Indicatorul 1S9	
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatorii de rezultat	1
Număr de proiecte cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	1
Număr de proiecte cu valori de referință și cu valori țintă pentru indicatorii de rezultat	1

⁷⁹ Nu sunt date disponibile

⁸⁰ Coloana "număr de proiecte acceptate"

⁸¹ Coloana "număr de proiecte acceptate"

Indicatori de realizare comuni și specifici programului		
Număr de proiecte cu indicator CO13 - Lungimea totală a drumurilor nou construite		18
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă		1
Număr de proiecte cu indicator CO14- Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate		175
Din care - Număr de proiecte cu valori țintă		173

Contractări	Sept.2018	Apr.-mai. 2020	Dif.
Cereri de finanțare depuse	172	190	10,46%
Contracte semnate (acceptate)	106	129	+21,7%
Suma proiectelor acceptate față de alocare	165,8%	253,28%	+87,48%

Situația datelor înregistrate în MYSMIS

Distribuția regională a contractelor în implementare conform date ADR

BI	CENTRU	MUNTENIA	NORD EST	NORD VEST	OLTENIA	VEST	SUD EST	total
1	17	12	7	31	14	15	27	124

Nr	Categorie beneficiari	Cereri de finanțare
1	Unitate administrativ teritorială nivel județean	175

AXA 7- DIVERSIFICAREA ECONOMIILOR LOCALE PRIN DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI

Cadrul de intervenție:

Obiectiv tematic (08) - Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă.

Prioritate de investiții (8b) - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.

Obiectiv specific (OS71) - Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice.

Tip beneficiari: autorități publice locale/parteneriate.

Scopul evaluărilor AP 7⁸²:

În conformitate cu Planul Multianual de Evaluare pentru POR, evaluarea la nivelul AP7 are următoarele obiective:

- Determinarea măsurii în care intervențiile POR 2014 - 2020 axate pe dezvoltarea durabilă a stațiunilor turistice contribuie la creșterea ocupării forței de muncă și creșterea economică în aceste zone;
- Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în care existența lor solicită schimbarea acesteia;
- Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).

Principalele întrebări de evaluare proiectate pentru a răspunde obiectivelor menționate sunt:

- IE1: În ce măsură a contribuit POR la diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului prin creșterea numărului mediu de angajați din stațiunile turistice și prin sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice?
- IE2: În ce măsură elementele logicii de intervenție se verifică în practică (în implementare)? (de exemplu efecte mai puternice din perspectiva dezvoltării potențialului endogen se înregistrează când intervențiile finanțate sunt parte a unei strategii teritoriale de dezvoltare - după cum concluzionează evaluările de impact POR 2004-2013) Cum poate fi îmbunătățită logica intervenției în cadrul acestui AP sau pentru intervenții similare viitoare?
- IE3: Ce tipuri de intervenții/mecanisme de implementare s-au dovedit a fi eficiente și de ce?
- IE4: Care este gradul de sustenabilitate a patrimoniului cultural și a dimensiunii turismului în acțiunile promovate prin POR?

Domenii de intervenție:

- 090. Piste pentru biciclete și drumuri pietonale;

⁸² Conform Planului multianual de evaluare- 2019

- 091. Dezvoltarea și promovarea potențialului turistic al zonelor naturale;
- 092. Protejarea, dezvoltarea și promovarea activelor turistice publice.

Forma de finanțare : grant nerambursabil

- Mecanisme teritoriale de furnizare: 03. Investiții teritoriale integrate și altele.

Principalele concluzii ale raportului de evaluare inițială⁸³ au fost următoarele:

1. Intervențiile din cadrul AP7 vizează prioritar, una dintre cele 4 componentele ale atractivității turistice, respectiv componenta de infrastructură turistică;
2. Receptivitatea beneficiarilor față de oportunitățile de finanțare prin AP 7 este ridicată, iar percepția acestora privind rolul investițiilor în atragerea ulterioară a turiștilor este optimistă;
3. Caracterul integrat al intervențiilor la nivel de zonă este menit să crească eficiența și impactul investițiilor (ex: AP6-intervenții în rețeaua de drumuri regionale; AP5- investiții asupra patrimoniului cultural; AP4- investiții asupra dezvoltării urbane durabile; AP2- promovarea competitivității IMM; M6-PNDR-diversificarea economiei rurale);
4. În raport cu investițiile real realizate (infrastructură de transport, edilitară, amenajare de spații publice) indicatorii de realizare sunt insuficient dezvoltați și parțial adecvați.

Raportul menționat recomandă:

- Gestionarea sistemică la nivel național și regional a fluxurilor de turiști și abordarea integrată a strategiilor de creștere a acestora, pentru diminuarea efectului de "echilibru al distribuției"⁸⁴;
- Utilizarea în perioada următoare de programare a unor indicatori cu un nivel mai ridicat de adecvare la specificul intervențiilor.

Indicatori cheie din cadrul de performanță al programului⁸⁵

Indicator de rezultat ⁸⁶	Referință 2013	Obiectiv 2023
(1S26) Numărul mediu de salariați în stațiunile turistice	490.717	495.624
Indicatori de realizare		Obiectiv 2023
(CO09) Număr de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin		9.000
1S27 Suprafață (mp) spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în stațiuni turistice/ Delta Dunării		102.077

⁸³ Raport de evaluare, Axa prioritară 7, mai 2019

⁸⁴ Efectul a fost evidențiat în gestiunea fluxurilor de persoane de către Agner Krarup Erlang, fiind preluat în multe domenii de activitate. Succint modelul preia în plan social teoria vaselor comunicate arătând că oportunitatea creată într-un punct preia din fluxul punctului de proximitate

⁸⁵ Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016

⁸⁶ Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

Dinamica indicatorilor

	ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
	1S26	Numărul mediu de salariați în stațiunile turistice	.. ⁸⁷	534.963	516.018	505.542	498.179
S ⁸⁸	CO09	Număr de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin	1.817.614,0	279.640,94	0,00	0,00	0,00
S	1S27	Suprafață (mp) spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în stațiuni turistice/ Delta Dunării	1.381.764,68	194.879,31	0,00	0,00	0,00

Relevanță

Dinamica implementării	Sept.2018	Apr. -mai. 2020	Dif.
Cereri de finanțare depuse	95 ⁸⁹	109 ⁹⁰	+13%
Contracte semnate (implementare)	25	38	+52%
Număr de cereri acceptate	-	43	
Contracte respinse/ reziliate	-	18	
Proiecte finalizate		1	
% cererilor acceptate față de alocare	76,74%	125,38%	+48,64%

⁸⁷ Nu sunt date disponibile

⁸⁸ Prognoză furnizată de către beneficiari – valoare cumulată

⁸⁹ Raport de evaluare inițială

⁹⁰ În conformitate cu indicatorii financiari_ rezumat POR 30.04.2020

La nivelul AP7 au fost lansate 4 apeluri de proiecte: 2 la nivel național și 2 ITI/SUERD

Situația datelor înregistrate în MySMIS

Proiecte acceptate conform indicatorilor financiari POR ⁹¹	43
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR ⁹²	38
Din contracte semnate primite din partea ADR, filtru în funcție de cod SMIS:	
Număr de proiecte introduse în baza de date cu indicatori de rezultat 27.05.2020, (din care)	32
Număr de proiecte cu valoare de referință pentru indicatori de rezultat	1
Număr de proiecte cu valori țintă ale indicatorilor de rezultat	0
Număr de proiecte introduse în baza cu indicatori de rezultat 27.05.2020	37

Indicatori de realizare	Valoare țintă în proiectele în implementare apr.-mai 2020
(CO09) Număr de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin	1.661.903,58
1S27 Suprafață (mp) spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în stațiuni turistice/ Delta Dunării	1.345.895,3

Distribuția regională a contractelor conform ADR:

BI	CENTRU	MUNTENIA	NORD EST	NORD VEST	OLTENIA	VEST	SUD EST	total
-	7	6	4	5	5	5	9	43

Total beneficiari unici ⁹³ ,	27
din care UAT urban	26
Parteneriate (UAT urban +CJ)	1

⁹¹ Ib idem Coloana "număr de proiecte acceptate"

⁹² Liste contracte semnate 25.05.2020. Fără Buzău și Vrancea pentru care nu s-au transmis coduri SMIS

⁹³ Pentru cele 37 proiecte despre care există date conform Indicatorilor de rezultat_Proiecte 25.05.2020

AXA 8- DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE ȘI DE SĂNĂTATE

Caracteristicile intervenției:

Obiectiv tematic: 09) Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și discriminării.

Prioritate de investiții: 9a) Investiția în infrastructura socială și de sănătate a urmărit dezvoltarea la nivel local, regional și național prin:

- reducerea disparităților privind starea generală de sănătate a populației,
- promovarea incluziunii sociale determinate de accesul la servicii sociale, culturale și recreaționale și
- prin tranziția serviciilor de la nivel instituțional la nivel comunitar.

Obiective specifice:

- OS81-Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar în special pentru zonele sărace și izolate (cu accent pe asistența comunicare și ambulatorie, pe prevenție, radioterapie și tratamente paliative și pe zonele rurale cu acces deficitar la servicii de sănătate);
- OS82- Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii medicale de urgență (UPU/ CPU), în special prin creșterea dotărilor și îmbunătățirea echipamentului de transport;
- OS83- Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în scopul creșterii gradului de incluziune socială a persoanelor instituționalizate, cu accent pe îngrijirea comunitară a persoanelor din grupuri vulnerabile în special prin centre de îngrijire de zi.

Grupuri țintă:

- Populația din zonele/localitățile cu infrastructură de servicii sociale slab dezvoltate și/sau care nu oferă condiții optime, conform standardelor de calitate;
- Populația din zonele/ localitățile cu infrastructură medicală insuficientă și calitate neadecvată identificate.

Scopul evaluărilor AP 8 în conformitate cu Planul Multianual de Evaluare:

- Determinarea măsurii în care intervențiile POR 2014 - 2020 din cadrul axei prioritare AP 8 contribuie la creșterea accesibilității la servicii sociale și de sănătate și la creșterea calității acestor servicii;
- Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în care existența lor solicită schimbarea acesteia;
- Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).

Principalele întrebări de evaluare proiectate pentru AP 8:

- În ce măsură a contribuit POR la creșterea accesibilității, calității și eficienței serviciilor publice de sănătate, inclusiv de urgență și de la nivel secundar, în special în zonele sărace/izolate?
- În ce măsură a contribuit POR la îmbunătățirea eficienței costurilor și calității în îngrijirea de urgență din spitale, din perspectiva reducerii numărului de internări la secțiile de boli acute în spitale/sau a numărului de paturi pentru internările acute, prin constituirea unei rețele fizice și funcționale integrate de direcționare a pacienților?

- În ce măsură a contribuit POR la creșterea acoperirii cu servicii sociale, pentru grupurile vulnerabile vizate (bătrâni, copii proveniți din centrele de plasament, persoane cu dizabilități provenite din centrele rezidențiale)?
- Ce tipuri de intervenții/mecanisme de implementare s-au dovedit a fi eficace și de ce?
- Cum poate fi îmbunătățită logica intervenției în cadrul acestei AP sau pentru intervenții similare viitoare? Care este nivelul de sustenabilitate al serviciilor sociale și medicale și dimensiunea socială a acțiunilor promovate de POR?

Tip de investiții:

a. La nivelul infrastructurii de sănătate:

- Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate;
- Consolidarea infrastructurii ambulatorii prin reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale) acestora;
- Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor UPU/CPU;
- Achiziția de ambulanțe, autospeciale și echipamente specializate dedicate situațiilor de urgență;
- Reabilitarea spitalului județean Tulcea pentru ITI Delta Dunării.

Investițiile vor fi corelate cu investiții din AP4 POCU, coroborate cu investițiile din PNDR măsura 7 și complementare cu investițiile din POCA în domeniul administrației publice din sectorul sănătății.

b. La nivelul infrastructurii sociale:

- Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre de consiliere, centre de reabilitare, cantine sociale);
- Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea de case de tip familial, apartamente, locuințe protejate.

Investițiile în infrastructura socială pentru dezinstituționalizare și trecerea la servicii rezidențiale sunt coroborate sinergic cu intervențiile de POCU AP4. Investițiile vor fi coroborate cu PNDR măsura 7 și complementare cu investițiile din POCA în domeniul administrației publice locale și centrale.

Principalele concluzii ale evaluării anterioare (2019):

- Scăderea ratei de internări continue în spital;
- Întârzieri în procesul de dezinstituționalizare a copiilor din sistemul de protecție specială și de asigurare a persoanelor vârstnice cu servicii sociale îmbunătățite;
- Potențial de alterare a sustenabilității investițiilor în cazul UAT din mediul rural;
- Decalaje de parcurs la nivelul țintelor propuse de la depășiri de țintă (ex: servicii medicale neacoperite pentru chintila inferioară 3,4% în 2018 față de ținta de 9,3%), până la rate de realizare foarte modeste (ex: 3% din numărul de beneficiari persoane cu dizabilități de servicii de dezinstituționalizare).

Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului⁹⁴

⁹⁴ Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016

Indicator de rezultat ⁹⁵	Referință 2013	Obiectiv 2023
IS28 Nevoi neacoperite de servicii pentru chintila inferioară (%)	13,3 (2011)	9,3
IS29 Rata internărilor acute în spital din total internări (%) ⁹⁶	40	35
IS30 Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru copiii 0-17 ani (%)	0,9	3
IS31 Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități (%)	0,37	1,4
IS32 Gradul de acoperire pentru persoane vârstnice (%)	0,81	3
IS33 Beneficiari ai serviciilor sociale de tip rezidențial, în instituții de tip vechi (copii)	4.331	1.731
IS34 Beneficiari ai serviciilor sociale de tip rezidențial, în instituții de tip vechi (persoane cu dizabilități)	16.411	15.111
Indicatori de realizare		Obiectiv 2023
CO36 Populație deservită de servicii medicale îmbunătățite (persoane)		230.000
1S35 Beneficiari de infrastructură medicală construită/reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru serviciile medicale comunitare și ambulatorii)		230.000
1S36 Unități medicale construite/reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru serviciile medicale comunitare și ambulatorii)		280
1S37i UPU/CPU		35
1S40 Beneficiari (copii) de infrastructură socială de zi reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (persoane)		75.000
1S41 Beneficiari (copii) de infrastructură socială de dezinstituționalizare construită/reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată		750
1S42 Beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură socială de zi reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (persoane)		10.000
1S43 Beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură socială de dezinstituționalizare construită/reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată		516
1S44 Beneficiari (vârstnici) de infrastructură socială de zi reabilitată/ modernizată		62.040
1S71 Ambulanțe achiziționate		1.140
1S77 Spital județean reabilitat, extins, dotat		1

Dinamica implementării	Feb 2019	Apr.-mai. 2020	Dif.
Cereri de finanțare depuse	407	441	+8%
Contracte semnate (implementare)	105	244	+132%
Cereri de finanțare aprobate	-	313	-
Proiecte finalizate		24	
% cereri de finanțare aprobate/alocare	-	167%	-

⁹⁵ Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

⁹⁶ Indicator comun cu AP14

Situația datelor înregistrate în MYSMIS

Număr de cereri de finanțare depuse (coduri MySMIS) ⁹⁷	244
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR ⁹⁸ , din care	244
Indicatori de rezultat	
Număr de contracte pentru care sunt înregistrați indicatori de rezultat (valoare de referință)	5
Număr de contracte pentru care sunt înregistrați indicatori de rezultat (valoare țintă)	16
Indicatori de realizare	
Număr de contracte pentru care sunt înregistrați indicatori de realizare (valoare țintă)	244

Indicatori de rezultat	Valoare țintă 2023	Val. în contractele în derulare	Dif.
CO36 Populație deservită de servicii medicale îmbunătățite (persoane)	230.000	575.106	+150%
1S35 Beneficiari de infrastructură medicală (pentru serviciile medicale comunitare și ambulatorii)	230.000	4.772.693	+1975%
1S36 Unități medicale construite/reabilitate/modernizate/ extinse/ dotate (pentru serviciile medicale comunitare și ambulatorii)	280	206	-26%
1S37i UPU/CPU	35	143	+309%
1S40 Beneficiari (copii) de infrastructură socială de zi reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (persoane)	75.000	621	-99%
1S41 Beneficiari (copii) de infrastructură socială de dezinstituționalizare construită/reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată	750	462	-38%
1S42 Beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură socială de zi reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (persoane)	10.000	510	-95%
1S43 Beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură socială de dezinstituționalizare construită/reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată	516	319	-38%
1S44 Beneficiari (vârstnici) de infrastructură socială de zi modernizată	62.040	56.076	-10%
1S71 Ambulanțe achiziționate	1.140	1168	+2%
1S77 Spital județean reabilitat, extins, dotat	1	-	-

Dinamica indicatorilor

ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
1S28	Nevoi neacoperite de servicii pentru chintila inferioară (%)	- ⁹⁹		10,10	11,10	12

⁹⁷ Coloana "număr de proiecte acceptate"

⁹⁸ Liste contracte semnate 25.05.2020

⁹⁹ Nu sunt date disponibile

	1S29	Rata internărilor acute în spital din total internări		40,50	41	40,80	40
	1S30	Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru copiii 0-17 ani (%)	1,21	1,20	1,20	1,16	0,9
	1S31	Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități (%)	0,26	0,25	0,34	0,29	0,37
	1S32	Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru persoane vârstnice (%)		0,66	0,91	1,90	0,81
	1S33	Beneficiari ai serviciilor sociale de tip rezidențial, în instituții de tip vechi (copii)	2.396,00	2.895,00	3.177,00	3.615,0	4.331,00
	1S34	Beneficiari ai serviciilor sociale de tip rezidențial, în instituții de tip vechi (persoane cu dizabilități)	16.906,0	17.131,00	17.165,00	16.938,00	16.411,00
S ¹⁰⁰	CO36	Populație deservită de servicii medicale îmbunătățite (persoane)	583.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S - F	1S35	Beneficiari de infrastructură medicală construită/reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată (pentru serviciile medicale comunitare și ambulatorii)	7.483.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1S36	Unități medicale construite/reabilitate/modernizate/ extinse/ dotate (pentru serviciile medicale comunitare și ambulatorii)	172	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1S37i	Unități de primiri urgențe/compartimente de primiri urgențe (nivel terțiar)	162	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1S40	Beneficiari (copii) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată (persoane)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1S41	Beneficiari (copii) de infrastructură de	48	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁰ Prognoză furnizată de către beneficiari – valoare cumulată

		dezinstituționalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ dotată					
S	1S42	Beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/extinsă/ dotată	340	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1S43	Beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură de dez-instituționalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ dotată	195	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1S44	Beneficiari (vârstnici) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/	6.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	1S71	Ambulanțe achiziționate - regiuni mai puțin dezvoltate	420	0,00	0,00	0,00	0,00
F	1S71	Ambulanțe achiziționate - regiuni mai dezvoltate	1.346,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1S77	Spital județean reabilitat, extins, dotat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Distribuția regională a contractelor în implementare conform ADR:

BI	CENTRU	MUNTENIA	NORD EST	NORD VEST	OLTENIA	VEST	SUD-EST	total
-	41	46	56	37	31	33	46	290

Numărul de contracte de finanțare pe categorii de beneficiari

Categorie beneficiari	cereri
Autoritate a administrației publice centrale finanțată integral de la bugetul de stat sau BAS	38
Instituție de cult	5
Instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului județean	29
Instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului	4
Organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)	4
Unitate administrativ teritorială nivel județean	52
Unitate administrativ teritorială nivel local	111

AXA 9- SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN

Caracteristicile intervenției

Obiectiv tematic:

09) Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și discriminării.

Priorități de investiții

9d - Efectuarea de investiții în contextul strategiilor de dezvoltare locală aflate sub responsabilitatea comunității.

Obiective specifice:

- OS91 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Indicatori de rezultat propuși în cadrul axei

Tip beneficiari: grupurile de acțiune locală (GAL) prin membri lor (APL, ONG, IMM, alte instituții).

Investiții în complementaritate cu POCU pentru comunitățile defavorizate (AP5- Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității). Întreaga intervenție se implementează prin mecanismul DLRC (dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității).

Scopul evaluărilor pentru AP9:

- Determinarea contribuției nete a intervențiilor implementate prin intermediul AP 9 a POR 2014 - 2020 asupra reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;
- Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în care existența lor solicită schimbarea acesteia;
- Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării acestuia sau a programelor viitoare.

¹⁰¹ Pentru un cod SMIS nu a fost identificată intrarea în baza de date "Indicatori de rezultate POR27_05_2020"

Întrebările de evaluare proiectate în cadrul PME:

- În ce măsură a contribuit POR la dezvoltarea economică și socială a comunităților marginalizate prin creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei rezultate în urma intervențiilor POR implementate?
 - Abordarea integrată promovată prin această axa prioritară conduce la rezultate mai bune comparativ cu abordarea sectorială? Complementaritățile dintre proiecte creează sinergii? Ce ar trebui îmbunătățit pentru obținerea de sinergii și sporirea impactului intervențiilor integrate?
 - A contribuit abordarea promovată prin această axă prioritară la îmbunătățirea capacității administrative la nivel local (colaborarea dintre diferiți stakeholderi și cea cu populația etc., formarea de rețele de colaborare, creșterea nivelului de expertiză la nivel local din punct de vedere al implementării mecanismului)?
 - Ce lecții pot fi învățate pentru o mai bună implementare a instrumentului DLRC în viitor?
-
- În ce măsură a impulsionat aplicarea instrumentului DLRC dezvoltarea locală prin implementarea strategiilor de dezvoltare locală?
 - În ce măsură analiza inițială (a teritoriului, comunităților, nevoilor, potențialului etc.) care a stat la baza elaborării strategiilor de dezvoltare locală s-a menținut pe parcursul implementării strategiilor?
 - În ce măsură abordarea adoptată ((CLLD) a fost cea mai potrivită pentru a obține rezultatele așteptate? Cum poate fi îmbunătățită abordarea DLRC în contextul specific al POR? Ce alte mecanisme pot duce la rezultate mai bune?
 - Care este nivelul de sustenabilitate al dimensiunii sociale privind incluziunea socială și sărăcia a acțiunilor promovate prin POR?

Tip de investiții finanțate prin POR:

- Construire/ reabilitate/ modernizare locuințe sociale;
- Construire/ reabilitate/ modernizare/ dotare centre comunitare integrate medico-sociale;
- Construire/ reabilitate/ modernizare/ dotare unități de învățământ preuniversitar (creșe, grădinițe, școli primare, școli gimnaziale);
- Investiții în amenajarea spațiului urban degradat din comunitățile defavorizate, respectiv:
 - construirea/ reabilitatea/ modernizarea/ dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport;
 - Creare/ reabilitare/ dotare spații publice urbane;
- Construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserție.

Principalele concluzii ale evaluării anterioare (2019):

- Au fost elaborate 37 de strategii de dezvoltare locală care includ un număr de 132 ZUM.
- Elaborarea SDL s-a realizat prioritar de către firmele de consultanță (70%), iar constituirea GAL s-a realizat majoritar prin activismul APL.
- SDL au avut majoritar un scop instrumental (POR/ POCU) puține din strategii reflectând un paletar mai larg de nevoi ale comunităților marginalizate.

Indicator de rezultat ¹⁰²	Referință 2014	Obiectiv 2023
(1S45) Populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate urbane	186.635	181.635
Indicatori de realizare		Obiectiv 2023
Regiuni mai puțin dezvoltate		
CO38 Dezvoltare urbană- Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (mp)		30.040
CO39 Dezvoltare urbană- Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate (mp)		45.060
1S46 Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală		140.000
Regiuni dezvoltate		
CO38 Dezvoltare urbană- Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (mp)		3.460
CO39 Dezvoltare urbană- Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate (mp)		5.180
1S46 Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală		20.000

Dinamica indicatorilor

ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
1S45	Rata brută de cuprindere în creșe a copiilor cu vârste între 0-2 ani Populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate urbane	0,00	0,00	0,00	0,00	186.635,00
CO38	Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (mp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO39	Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate (mp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1S46	Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁰² Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

Pentru AP 9 au fost lansate 3 apeluri de proiecte

Contractări	Sept.2018	Apr.-mai. 2020	Dif.
Cereri de finanțare depuse	0	7	+600%
Contracte semnate (implementare)	0	0	-
Proiecte acceptate	0	0	-
Suma proiectelor acceptate față de alocare	0	0	-

AXA 10- ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE

Caracteristicile intervenției:

Obiectiv tematic: 10 - Investițiile în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții;

Priorități de investiții: 10.a - Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și de formare.

Obiective specifice:

- OS10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului cu accent pe realizarea condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a populației în învățământul preșcolar, primar și gimnazial;
- OS10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții cu accent pe crearea condițiilor pentru creșterea capacității de integrare socio-profesională și creșterea participării pe piața forței de muncă;
- OS10.3 - Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive cu atenție spre infrastructura universitară care să faciliteze cooperarea cu sistemul privat, legătura între cercetare și piața forței de muncă (cu precădere în domeniile de specializare inteligentă) întărind rolul universităților ca furnizor de cunoștințe, competențe și progres tehnologic.

Tip beneficiari: unitățile administrativ-teritoriale, autorități și instituții ale administrației publice locale din toate regiunile de dezvoltare din România, autorități ale administrației publice centrale, parteneriate între acestea, precum și instituții de învățământ superior de stat.

Scopul evaluărilor AP 10:

- Determinarea măsurii în care POR 2014 - 2020, prin intermediul acțiunilor prevăzute în cadrul axei prioritare AP 10 contribuie la dezvoltarea durabilă a infrastructurii educaționale.
- Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în care existența lor solicită schimbarea acesteia.
- Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).

Întrebările de evaluare conform PME:

- În ce măsură au contribuit intervențiile POR la atingerea celor trei obiective specifice în domeniul educației și a țintelor indicatorilor de rezultat aferenți? Ce tipuri de intervenții s-au dovedit a fi eficiente și de ce? Există exemple de bune practici privind intervențiile/mecanismele POR în domeniul educației?
- Care este gradul de sustenabilitate al dimensiunii educaționale a acțiunilor promovate prin POR? Este sustenabilitatea efectelor diferită în funcție de anumite elemente, spre exemplu evoluția demografică?

Cadrul de implementare POR nu specifică indicatori de impact.

Tip de investiții:

- Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educație timpurie (ante preșcolară și preșcolară)- creșe și grădinițe;
- Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu (scoli I-VIII);
- Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice, școli profesionale);
- Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii universitare.

Intervențiile din această axă sunt complementare cu măsurile destinate îmbunătățirii competențelor și creșterii participării la învățare pe tot parcursul vieții din cadrul POCU și cu intervențiile finanțate din mediul rural prin intermediul PNDR.

Principalele concluzii ale evaluării anterioare (2019):

1. Apetență mai ridicată a investițiilor în regiunile mai dezvoltate;
2. Nicio investiție în infrastructura pentru educația timpurie (creșe);
3. Investiții indirecte (la nivelul învățământului profesional și tehnic pentru îndeplinirea OS10.2- învățare pe tot parcursul vieții);
4. Diferențe semnificative cost/ preșcolar, elev, student între intervențiile centralizate (beneficiar MEN) și cele descentralizate (beneficiar UAT, universități);
5. Deficit de integrare a proiectelor finanțate în proiecte strategice de dezvoltare locală (pentru UAT) și dezvoltare instituțională (universități), cu rezonanță asupra sustenabilității proiectelor.

În cadrul AP 10 au fost lansate 12 apeluri la nivel național, din care 1 dedicat MEN.

Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului¹⁰³

Indicator de rezultat ¹⁰⁴	Referință 2013	Obiectiv 2023
(1S47) Rata brută de cuprindere în creșe a copiilor cu vârste între 0-2 ani	2,67%	5,00%
(1S48) Gradul de cuprindere în învățământul preșcolar 3-5 ani	84,10%	85,90%
(1S49) Gradul de cuprindere în învățământul primar și gimnazial	92,50%	95,00%
(1S50) Gradul de cuprindere în învățământul profesional și tehnic	54,35%	60,00%
(1S51) Ponderea populației cu vârste între 30-34 ani cu un nivel terțiar de educație	22,80%	28,20%
Indicatori de realizare		Obiectiv 2023
CO 35 - Capacitatea totală a infrastructurii educaționale care beneficiază de sprijin (nr persoane)- regiuni mai puțin dezvoltate (pe nivele educaționale)		36.924
CO 35 - Capacitatea totală a infrastructurii educaționale care beneficiază de sprijin (nr. Persoane) - regiuni mai dezvoltate (pe nivele educaționale)		5.602
1S52 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - antepreșcolar - regiuni mai puțin dezvoltate		2.992

¹⁰³ Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016

¹⁰⁴ Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

1S52 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - antepreșcolar - regiuni mai dezvoltate	570
1S53 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățământ profesional și tehnic - regiuni mai puțin dezvoltate	5.238
1S53 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățământ profesional și tehnic - regiuni mai dezvoltate	854
1S54 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățare pe tot parcursul vieții - regiuni mai puțin dezvoltate	162
1S54 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățare pe tot parcursul vieții - regiuni mai dezvoltate	26
1S55 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - universitar - regiuni mai puțin dezvoltate	5.570
1S55 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - universitar - regiuni mai dezvoltate	1.140
1S65 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - preșcolar - regiuni mai puțin dezvoltate	5.807
1S65 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - preșcolar - regiuni mai dezvoltate	1.106
1S66 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - școlar - regiuni mai puțin dezvoltate	17.155
1S66 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - școlar - regiuni mai dezvoltate	1.906
CO 35 Capacitatea totală a infrastructurii educaționale care beneficiază de sprijin (nr persoane)- regiuni mai puțin dezvoltate (pe nivele educaționale)	36.924
CO 35 Capacitatea totală a infrastructurii educaționale care beneficiază de sprijin (nr. persoane)- regiuni mai dezvoltate (pe nivele educaționale)	5.602

Dinamica indicatorilor

ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
1S47	Rata brută de cuprindere în creșe a copiilor cu vârste între 0-2 ani	3,70	3,50	3,30	3,40	
1S48	Gradul de cuprindere în învățământul preșcolar (3-5 ani)	91,40	91,60	90,90	90,10	87,50
1S49	Gradul de cuprindere în învățământul primar și gimnazial	88,30	88,70	89,80	90,60	90,70
1S50	Gradul de cuprindere în învățământul profesional și tehnic	42,00	41,80	41,20	44,80	47,20
1S51	Pondere a populației cu vârste între 30-34 ani cu un nivel terțiar de educație	24,90	26,30	25,60	25,60	25,00

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	2018 Total
CO35	Îngrijire a copiilor și educație : Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin	persoane	Mai puțin dezvoltate	36.924,00	11.361,00
CO35	Îngrijire a copiilor și educație : Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin	persoane	Mai dezvoltate	5.602,00	230,00
1S52	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - antepreșcolar	Persoane	Mai puțin dezvoltate	2.992,00	0,00
1S52	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - antepreșcolar	Persoane	Mai dezvoltate	570,00	0,00
1S53	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățământ profesional și tehnic	Persoane	Mai puțin dezvoltate	5.238,00	1.419,00
1S53	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățământ profesional și tehnic	Persoane	Mai dezvoltate	854,00	0,00
1S54	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățare pe tot parcursul vieții	Persoane	Mai puțin dezvoltate	162,00	695,00
1S54	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățare pe tot parcursul vieții	Persoane	Mai dezvoltate	26,00	0,00
1S55	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - universitar	Persoane	Mai puțin dezvoltate	5.570,00	0,00
1S55	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - universitar	Persoane	Mai dezvoltate	1.140,00	0,00
1S65	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - preșcolar	Persoane	Mai puțin dezvoltate	5.807,00	0,00
1S65	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - preșcolar	Persoane	Mai dezvoltate	1.106,00	0,00
1S66	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - școlar	Persoane	Mai puțin dezvoltate	17.155,00	11.361,00
1S66	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - școlar	Persoane	Mai dezvoltate	1.906,00	230,00

Dinamica implementării	Sept.2018	Apr.-mai. 2020	Dif.
Cereri de finanțare depuse	814 ¹⁰⁵	814 ¹⁰⁶	0%
Contracte semnate (implementare)	39	289 ¹⁰⁷	+641%
Proiecte acceptate	55	324	+489%
Suma proiectelor acceptate față de alocare	76,74%	125,38%	+48,64%

Situația datelor înregistrate în MYSMIS

Număr de cereri de finanțare depuse (coduri MySMIS) ¹⁰⁸	814
Contracte în implementare conform datelor primite din partea ADR ¹⁰⁹	289
Indicatori de rezultat	
Număr de proiecte pentru care sunt înregistrați indicatori de rezultat (valoare de referință)	60
Număr de proiecte pentru care sunt înregistrați indicatori de rezultat (valoare țintă), din care	84
Număr proiecte cu indicator 1S47: Rata brută de cuprindere în creșe a copiilor cu vârste între 0-2 ani	4
Număr proiecte cu indicator 1S48: Gradul de cuprindere în învățământul preșcolar (3-5 ani)	157
Număr proiecte cu indicator 1S49: Gradul de cuprindere în învățământul primar și gimnazial	354
Număr proiecte cu indicator 1S50: Gradul de cuprindere în învățământul profesional și tehnic	70
Număr proiecte cu indicator 1S51: Ponderea populației cu vârsta între 30-34 de ani cu nivel terțiar de educație	44
Indicatori de realizare	
Număr de proiecte pentru care sunt înregistrați indicatori de realizare (valoare țintă)	806
Număr de proiecte cu indicator CO35 - Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin	xxx ¹¹⁰
Număr de proiecte cu indicator 1S52-Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - ante preșcolar	49
Număr de persoane țintă în cele 22 proiecte cu indicator S52	8356
Număr de proiecte cu indicator 1S53 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățământ profesional și tehnic	x
Număr de persoane țintă în proiecte cu indicator S53	x
Număr de proiecte cu indicator 1S54-Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățare pe tot parcursul vieții	22
Număr de persoane țintă în cele 22 proiecte cu indicator S54	2908

¹⁰⁵ Raport de evaluare inițială

¹⁰⁶ În conformitate cu indicatorii financiari_ rezumat POR 30.04.2020

¹⁰⁷ Conform situațiilor primite de la nivel regional

¹⁰⁸ Coloana "număr de proiecte acceptate"

¹⁰⁹ Liste contracte semnate 25.05.2020

¹¹⁰ XXX Indicatorul CO35 - Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin- nu figurează în baza de date Proiecte 27_05_2020_EVAL

Număr de proiecte cu indicator 1S55- Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - universitar	49
Număr de persoane țintă în cele 49 proiecte cu indicator 1S54	8356
Număr de proiecte cu indicator 1S65- Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - preșcolar	x
Număr de persoane țintă în cele 49 proiecte cu indicator 1S65	x
Număr de proiecte cu indicator 1S66- Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - școlar	x
Număr de persoane țintă în cele 49 proiecte cu indicator 1S66	x

Distribuția regională a contractelor conform ADR:

BI	CENTRU	MUNTENIA	NORD EST	NORD VEST	OLTENIA	VEST	SUD-EST	total
33	55	35	54	40	41	31	44	333

Număr de cereri de finanțare depuse pe categorii de beneficiari:

Categorie beneficiari	Cereri de finanțare
Autoritate a administrației publice centrale finanțată integral de la bugetul de stat sau BAS	12
Autoritate a administrației publice centrale finanțată parțial din venituri proprii și bugetul de stat sau BAS	2
Instituție de învățământ superior de stat acreditată	59
Instituții publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului	25
Subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului	36
Unitate administrativ teritorială nivel județean	17
Unitate administrativ teritorială nivel local	663

AXA 11- EXTINDEREA GEOGRAFICĂ A SISTEMULUI DE ÎNREGISTRARE A PROPRIETĂȚILOR ÎN CADASTRU ȘI CARTEA FUNCİARĂ

Caracteristicile intervenției

Obiectiv tematic: 11 - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă.

Priorități de investiții: 11a - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin acțiuni de consolidare a capacității instituționale și a eficienței administrațiilor și serviciilor publice vizate de implementarea FEDR, precum și prin sprijinirea acțiunilor din cadrul FSE de consolidare a capacității instituționale și a eficienței administrației publice.

Obiective specifice: OS111 - Creșterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.

Tip beneficiari:

- Autorități publice locale și cetățenii din zonele rurale;
- Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Scopul evaluărilor AP11 conform PME:

- Determinarea măsurii în care intervențiile finanțate în cadrul axei prioritare AP 11 contribuie la extinderea geografică a sistemului de înregistrări în cadastru.
- Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în care existența lor solicită schimbarea acesteia.
- Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).

Întrebările de evaluare proiectate:

- Cum a contribuit POR la extinderea geografică a sistemului de înregistrări imobiliare în cadastru și înregistrarea trenurilor?
- În ce măsură a susținut POR integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice în zonele rurale?
- În ce măsură a contribuit POR la îmbunătățirea serviciilor de înregistrare a proprietăților?
- În ce măsură a contribuit la facilitarea investițiilor complementare FESI?

Principalele concluzii ale evaluării anterioare

Evaluarea inițială finalizată în aprilie 2019 evidențiază următoarele concluzii:

- Întârziere semnificativă a implementării proiectului la nivelul anului 2018 (17,4% din localitățile propuse pentru etapa 1-201 UAT);
- Un nivel scăzut de colaborarea între UAT - OCPI¹¹¹- furnizor de servicii în vederea implementării proiectelor de cadastrare;
- Grad scăzut de adecvare a condițiilor contractuale utilizate de ANCPI/ OCPI la condițiile pieței (onorariile prestatorilor, volumul de personal necesar, gradul de specializare necesar);

¹¹¹ OCPI- Oficiile județene de cadastru și publicitate imobiliară

- Necesitatea adecvării cadrului legal pentru asigurarea colaborării tuturor factorilor implicați (ex: comisiile de fond funciar) și pentru medierea problemelor apărute înainte de ajungerea în instanță.

Raportul recomandă:

- Creșterea gradului de colaborare între instituțiile implicate, inclusiv APL;
- Intensificarea comunicării la nivel local și evidențierea avantajelor și oportunităților generate de implementarea Intervenției.

Indicatori de rezultat propus și în cadrul axei

Indicator de rezultat ¹¹² (regiuni mai puțin dezvoltate)	Referință 2013	Obiectiv 2023
(1S56) UAT-uri în care toate proprietățile au fost înregistrate în SICCF	0,24%	28%
Indicatori de realizare		Obiectiv 2023
Extinderea înregistrării sistematice (număr de localități)		660 ¹¹³
1S57 Suprafață de teren înregistrată în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară		5,758 mil ha

Dinamica indicatorilor

ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
1S56	UAT-uri în care toate proprietățile au fost înregistrate în SICCF	2,06	1,29	1,84	0,00	0,00
1S57	Suprafață de teren înregistrată în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară	5.758.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dinamica implementării	2018	Mai 2020	Dif.
Număr de localități cadastrate	35 ¹¹⁴	87 ¹¹⁵	+148%
Suprafață cadastrată	1.938.692 ha ¹¹⁶	2.061.658 ha	+6%
Număr de imobile înscrise în Registrul cadastral ¹¹⁷	507.902	1.654.749	+1.146.847

¹¹² Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

¹¹³ Conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCP)

¹¹⁴ Conform raportului inițial de evaluare AP11, 2019

¹¹⁵ Stadiul de implementare a activităților specifice ANCP la 31. 5. 2020

http://www.ancpi.ro/files/Statistici_home_page/Nota_privind_activitatea_ANCP_la_data_de_31.05.2020.pdf

¹¹⁶ Conform raportul inițial de evaluare AP11, MDRAP aprilie 2019

¹¹⁷ Indicator de evaluare al Programului Național de Cadastru și Carte Funciară

AXA 13- SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII

Caracteristicile intervenției:

Obiectiv tematic: 09) Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și discriminării.

Prioritatea de investiții: 9b. Oferirea de suport pentru regenerare fizică economică și socială a comunităților deprivat din mediul urban și rural.

Obiectiv specific: 131. Îmbunătățirea calității vieții populației din orașele mici și mijlocii din România.

Rezultate așteptate:

- Creșterea satisfacției populației pentru serviciile publice oferite de orașele mici și mijlocii;
- Creșterea numărului populației care beneficiază de servicii publice oferite de orașele mici și mijlocii;
- Creșterea atractivității orașelor mici și mijlocii.

Tip beneficiari:

- UAT sub 100.000 locuitori (cu excepția municipiilor);
- Parteneriatele între UAT<100.000 locuitori și UAT județ sau alte autorități, instituții publice;
- Parteneriat între UAT<100.000 locuitori și ONG (pentru asigurarea măsurilor soft finanțate prin POCU).

Tip investiții: Caracterul integrat al investițiilor este obligatoriu, constituind principiu de bază în selecția cererilor de finanțare. Investițiile se realizează în complementaritate cu POCU și vor fi complementare cu investiții finanțate prin PNDR. Sunt finanțate investiții de regenerare urbană identificate în Strategiile de dezvoltare locală:

- Investiții (construcție/ reabilitare/modernizare/ extindere) în clădiri destinate utilizării publice pentru servicii sociale de zi, educative, culturale și recreative, locuințe sociale, inclusiv dotări;
- Investiții (creare/ modernizare/ reabilitare) în spații destinate utilizării publice: parcuri, spații verzi, spații publice, mobilier urban, wi-fi în spațiul public, locuri de joacă pentru copii, piste pentru bicicliști, străzi, trotuare, spații pietonale etc.

Scopul evaluărilor în conformitate cu PME:

- Determinarea contribuției măsurii la regenerarea orașelor mici și mijlocii din România.
- Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în care existența lor solicită schimbarea acesteia.
- Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).

Întrebări de evaluare:

- În ce măsură a contribuit POR la îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România?
- Ce tipuri de intervenții s-au dovedit a fi eficiente și care au fost cele care au întâmpinat cele mai semnificative obstacole din această perspectivă? Care sunt factorii principali, care derivă inclusiv din contextul programului, care determină sau împiedică manifestarea impactului?
- Abordarea integrată promovată prin această axă prioritară conduce la rezultate mai bune comparativ cu abordarea sectorială? În practică (în implementarea operațiunilor) este asigurată complementaritatea intervențiilor? În ce măsură este asigurată complementaritatea cu alte surse de finanțare (ex. europene, naționale, locale, etc.)?
- Această complementaritate creează sinergii? Ce ar trebui îmbunătățit pentru obținerea de sinergii și sporirea impactului intervențiilor integrate?
- Modalitatea de implementare a investițiilor promovată prin această axă prioritară este adecvată ținând cont de capacitatea administrativă a beneficiarilor pentru implementare?
- Care este gradul de sustenabilitate a intervențiilor promovate prin POR?

Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului¹¹⁸

Indicator de rezultat ¹¹⁹	Referință 2011	Obiectiv 2023
OS69 Indicele dezvoltării umane locale	77,12	88,12
Indicatori de realizare		Obiectiv 2023

Spații deschise create sau reabilitate în zona urbană (mp)	100.000
Clădiri construite sau renovate (mp)	100.000
Persoane care trăiesc în orașe mici sau mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locală	376.262
Număr de clădiri publice construite/ modernizate/ extinse	40

Dinamica indicatorilor

ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
1S69	Indicele dezvoltării umane locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹¹⁸ Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016

¹¹⁹ Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

C038	Spații deschise create sau reabilitate în zona urbană (mp)	165.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C039	Clădiri construite sau renovate (mp)	20.620,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1S67	Persoane care trăiesc în orașe mici sau mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locală	80.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1S68	Număr de clădiri publice construite/ modernizate/ extinse	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Această axă prioritară nu a fost inclusă în etapa de evaluare inițială.

Dinamica implementării	Apr. 2020
Cereri de finanțare depuse	291
Număr de cereri acceptate	67
Contracte semnate (implementare)	57
Valoarea eligibilă a cererilor acceptate/alocare	89%

Situația datelor în MySMIS

Număr de contracte pentru care sunt înregistrați indicatori de rezultat (valoare inițială) ¹²⁰	1
Număr de contracte pentru care sunt înregistrați indicatori de rezultat (valoare finală)	-
Număr de contracte pentru care sunt înregistrați indicatori de realizare (valoare țintă)	57

Indicatori de realizare	Valoare țintă în contractele implementare mai 2020	Prin raportare la ținta generală (2023)
C038-Spații deschise create sau reabilitate în zona urbană (mp)	1.333.054,52	+1233%
C039-Clădiri construite sau renovate (mp)	96.578,16	-3,5%
1S67- Persoane care trăiesc în orașe mici sau mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locală	678.900	+80,4%
1S68-Număr de clădiri publice construite/ modernizate/ extinse	262	+555%

Distribuția regională a contractelor în implementare conform ADR:

BI	CENTRU	MUNTENIA	NORD EST	NORD VEST	OLTENIA	VEST	SUD EST	total
-	10	8	6	11	8	12	16	71

¹²⁰ Cu toate acestea, indicatorul poate fi calculat pentru fiecare beneficiar

AXA 14- CREAREA INFRASTRUCTURII SPITALELOR REGIONALE DE URGENȚĂ

Caracteristicile intervenției

Obiectiv tematic:

09-Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și discriminării;

Priorități de investiții:

9a) Investiția în infrastructura socială și de sănătate a urmărit dezvoltarea la nivel local, regional și național prin a) reducerea disparităților privind starea generală de sănătate a populației, b) promovarea incluziunii sociale determinate de accesul la servicii sociale, culturale și recreaționale și c) prin tranziția serviciilor de la nivel instituțional la nivel comunitar.

Obiective specifice:

OS141: Îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență.

Beneficiar: Ministerul Sănătății

A acțiuni sprijinite: construcția și dotarea spitalelor de urgență.

Intervenția asigură complementaritatea cu AP4-POCU (Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale) și AP8 POR (dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale).

Condiționalitate: realizarea celor trei studii de fezabilitate pe baza Acordului de împrumut realizat între Ministerul Sănătății și Banca Europeană de Investiții.

Scopul evaluărilor AP 14 în conformitate cu PME:

- Determinarea măsurii în care acțiunile întreprinse în cadrul intervenției conduc la obiectivele specifice stabilite pentru actuala perioadă.
- Determinarea măsurii în care intervențiile POR 2014 - 2020 din cadrul axei prioritare contribuie la facilitarea și pregătirea creșterii accesibilității la servicii de sănătate și la sporirea calității acestor servicii
- Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în care existența lor solicită schimbarea acesteia.

Principalele întrebări de evaluare proiectate sunt:

- În ce măsură s-au schimbat nevoile inițiale care au condus la adoptarea măsurii și cum vor influența aceste schimbări rezultatele așteptate?
- Tipul activităților și stadiul de implementare al măsurii poate duce la realizarea obiectivelor specifice?
- În ce măsură a contribuit POR la facilitarea creșterii calității în îngrijirea de medicală de nivel terțiar, prin pregătirea documentației tehnico-economice necesare construirii a trei spitale regionale de urgență?

Indicatori cheie din cadrul de performanță al programului

Indicator de rezultat ¹²¹	Referință 2013	Obiectiv 2023
(1S29) Rata internărilor acute în spital din total internări (%)	40	35
Indicatori de realizare		Obiectiv 2023
Populația deservită de servicii de sănătate îmbunătățite (nr. persoane)		270.000
Spitale regionale construite		3

Dinamica indicatorilor

ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
1S29	Rata internărilor acute în spital din total internări (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C036	Populația deservită de servicii de sănătate îmbunătățite (nr. persoane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1S39	Spitale regionale construite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹²¹ Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

AXA 15- PROGRAMUL OPERAȚIONAL INIȚIATIVA PENTRU IMM

Cadrul implementării

Obiectiv tematic:

03- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol (în cazul FEADR) și a sectorului pescuitului și acvaculturii (pentru FEPAM).

Priorități de investiții:

3d- Susținerea capacității IMM de a se dezvolta pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se implica în procese de inovare.

Obiective specifice:

OS151: Facilitatea accesului IMM la finanțare prin implementarea instrumentului de garantare neplafonată.

Tip de beneficiari: IMM

Scopul evaluărilor AP15:

- Determinarea măsurii în care intervențiile POR 2014 - 2020 finanțate prin intermediul axei prioritare AP 15 au reușit să contribuie la facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare prin implementarea instrumentului de garantare neplafonată și la atingerea țintelor indicatorilor de rezultat aferenți (inclusiv impact net).
- Identificarea altor efecte neanticipate prin logica de intervenție a POR și a măsurii în care existența lor solicită schimbarea acesteia.
- Identificarea factorilor determinanți care conduc la sau împiedică manifestarea impactului așteptat în vederea susținerii deciziilor de luat în vederea asigurării acestuia sau a programelor viitoare (pentru a doua evaluare).

Întrebări de evaluare conform PME:

- IE1: În ce măsură a contribuit POR la creșterea proporției cererilor de credit reușite ale IMM-urilor?
- IE2: În ce măsură a contribuit POR la creșterea cifrei de afaceri a IMM (număr de salariați 0-249)?
- IE3: Ce tipuri de intervenții s-au dovedit a fi eficiente și care au fost cele care au întâmpinat cele mai semnificative blocaje? Care sunt caracteristicile cheie (inclusiv de context) pentru aceste mecanisme? Există exemple de bune practici (din perspectiva eficacității/impactului) în ceea ce privește intervențiile de promovare a inovării și competitivității?

Principalele concluzii ale raportului anual de implementare

Evaluarea anuală a AP 15 (POIIMM) realizată la nivelul anului 2016 evidențiază următoarele concluzii:

- În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 1303/2013 a fost constituit Comitetul de monitorizare pentru POIIMM (CMPOIIMM), structură de tip partenerial care asigură eficacitatea și calitatea implementării programului;
- Conform art. 10 din Acordul de finanțare s-a constituit Consiliul investitorilor POIIMM, care a elaborat și aprobat documentele cadru de implementare și a evaluat expresiile de interes în vederea selectării intermediarilor financiari;

Dinamica intervenției:

Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții (FEI) au semnat în 2016 acorduri operaționale cu 8 instituții bancare: Raiffeisen Bank, ProCredit, BCR, Banca Transilvania, Unicredit Bank, ING, BRD, Libra Internet Bank și CEC acorduri operaționale pentru implementarea POIIMM. POIIMM cu finanțare de la FEDR sprijină IMM prin garanții de

până la 60% pentru credite noi de investiții și capital de lucru. Instrumentul financiar de tip garanție neplafonată este susținut prin POIMM cât și prin BEI și prin fondurile din cadrul programului Horizon 2020, valoarea totală a creditelor fiind peste 500 milioane euro. În 2018, POIMM a fost suplimentat cu 150 milioane de euro suma totală alocată fiind de 250 milioane euro. Rata de absorbție la momentul 2018 era de 87,3% , ”peste 2000 de firme mici și mijlocii din România au obținut credite bancare cu garanții europene, în condiții avantajoase, prin Inițiativa pentru IMM¹²²Indicatori cheie în cadrul de performanță al programului¹²³

Indicator de rezultat ¹²⁴	Referință	Obiectiv 2023
Proporția cererilor de credite reușite ale IMM-urilor (proporția celor care au aplicat pentru un împrumut bancar și au obținut întreaga sumă sau majoritatea acesteia)	63% (2015)	66%
Cifra de afaceri a IMM (număr de salariați 0-249)	608.805 mil lei (2013)	991.679 mil. lei
Indicatori de realizare		Obiectiv 2023
C001 Număr de societăți sprijinite		6250 ¹²⁵
C002 Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar altul decât granturile		6250
C007 Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile)		1000 mil. euro ¹²⁶
S3 Nivel minim al efectului de levier (pentru rată de garantare de 60%)		4

¹²² <https://www.finantare.ro/peste-2-000-de-firme-romanesti-au-luat-credite-cu-garantii-europene-prin-initiativa-pentru-imm.html>

¹²³ Conform Documentului Cadru de Implementare al POR-2016

¹²⁴ Indicatori de rezultat comuni și specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv

¹²⁵ În conformitate cu valorile indicate în cadrul Indicatorilor de rezultate POR 27.05.2020. Valoarea inițială din cadrul CDI POIIMM -2500 societăți

¹²⁶ Idem anterior. Valoarea inițial proiectată: 400 milioane euro

Dinamica indicatorilor

	ID	Indicator	2018 Total	2017 Total	2016 Total	2015 Total	2014 Total
	1S72	Proporția cererilor de credite reușite ale IMM-urilor (proporția celor care au aplicat pentru un împrumut bancar și au obținut întreaga sumă sau majoritatea acesteia)	65,33	75,69	80,00	63,00	0,00
	1S73	Cifra de afaceri a IMM (număr de salariați 0-249)	779.957,00	719.802,00	698.949,00	0,00	0,00
F ¹²⁷	CO01	Număr de societăți sprijinite	1.585	418	0,00	0,00	0,00
S ¹²⁸	CO01	Număr de societăți sprijinite	6.250	2.500	2.500	0,00	0,00
F	CO03	Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar altul decât granturile	1.585	418		0,00	0,00
S	CO03	Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar altul decât granturile	6.250	2.500	2.500	0,00	0,00
F	CO07	Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile) EUR	369.643.833	102.409.812	0,00	0,00	0,00
S	CO07	Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile) eur	1.000.000.000	400.000.000	400.000.000	0,00	0,00
F	1S74	Nivel minim al efectului de levier (pentru rată de garantare de 60%)	1,6	0,80	0,00	0,00	0,00
S	1S74	Nivel minim al efectului de levier (pentru rată de garantare de 60%)	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

¹²⁷ Realizare efectivă – valoare cumulată

¹²⁸ Prognoză furnizată de către beneficiari - valoare cumulată

Dinamica estimată în evoluția programului este următoarea:

Dinamica indicatorilor ¹²⁹	2016	Apr. -mai. 2020	Dif.
Proporția cererilor de credite reușite ale IMM-urilor (proporția celor care au aplicat pentru un împrumut bancar și au obținut întreaga sumă sau majoritatea acesteia)	80% ¹³⁰	65,33% (2018)	-14,67
Creșterea cifrei de afaceri a IMM (0-249 salariați) ¹³¹	698.949 mil lei	890.684 mil lei (2018)	+27,4%
Număr de societăți sprijinite	1585 (2018)	~3.170 ¹³²	100%
Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar altul decât granturile	1585 (2018)	~3.170	100%
Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile)	400 mil. euro	1.000.mil euro	+150%
Nivel minim al efectului de levier (pentru rată de garantare de 60%)	4	1,6	-
Alocare totală procentuală acoperită de cheltuielile eligibile declarate de beneficiari	86% ¹³³	93,09% ¹³⁴ (2018)	+8,2%

¹²⁹ Programul Operațional Inițiativa pentru IMM, Raport anual de implementare 2016

¹³⁰ Comisia Europeană sondaj SAFE Q7ba (prag 75%)

¹³¹ INS-TEMPO, variabila INT104 E

¹³² Estimările autorilor pornind de la o rată de creștere a alocării de 150%.

¹³³ La nivelul alocării inițiale de 100. Milioane euro

¹³⁴ MDRAP- Stadiul Absorbției pentru programe finanțate din FESI și FEAGA la 2 februarie 2018, prin raportare la suma inițial alocată.